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VORTEILE

Das Dokument enthält :

• Informationsseite

• Platz in der Kopfzeile des Deckblatts, wo Sie Ihr Logo platzieren können

• Deckblatt mit Kunden-/Geschäfts- und Projektdaten

• 

• Liste der Gewerke mit ihren VGB-Nummern, aufgeführt auf den Seiten 8 bis 15

Dank unserer ab Seite 4 chronologisch dargestellten Vorgehensweise können Sie Ihr Projekt problemlos verwalten, insbesondere :

• Die Machbarkeit des Projekts
• Die Variante für die Studie
Sie können außerdem :

• Ein Angebot (budget) für die Studienphase erstellen
• Ein Angebot (budget) für die Ausführungsphase erstellen
• Arbeiten durchführen und überwachen
• Über die VGB-Vertragslinks mit unserer Suchmaschine ''gerer-construire.ch'' den passenden Anbieter finden

Vorteile der Checkliste im VGB-Format :

• Steigern Sie das Vertrauen Ihrer Stakeholdern durch entsprechende Unterlagen
• Erhalten Sie einen strukturierten Überblick, um das Projekt von A bis Z zu verfolgen
• Werten Sie Ihre Arbeit während des gesamten Projekts auf
• Sparen Sie wertvolle Zeit
• Minimieren Sie Versehen

Konkret ermöglicht Ihnen dieses Dokument :
• Die Projektphase zu bestimmen

• Mithilfe der VGB-Gruppenklassifizierung geeignete Verträge zu finden

• Die auszuführende Arbeit finden und das Element zu bestimmen
• Die Spezifikationen für die Grundsatzentscheidungen zu erstellen
• Die Art der Verträge für die anschließende Sortierung anzugeben; sie werden in 6 Kategorien eingeteilt:

Bau* Lieferung, Installation, Verwaltung, Auszahlungen, Wartung

Beispiele :
- Für die L ieferung und I nstallation von Heizungen :

B 3310.01 Heizungsinstallation

Der Firma NAME zugewiesen
- Zur Heizungsw artung :

W 3310.02 Heizungsinstallation

Der Firma NAME zugewiesen

* Lieferung und Installation

ANWENDUNGSTIPPS

• 

• Dieses Dokument ist bei Ihrem ersten Treffen am Projektstandort und/oder mit dem Bauherr (BH) zu verwenden.

• 

• 

• 

ZUSAMMENFASSUNG DER VGBs

0 GRUNDSTÜCK UND ANSCHLÜSSE * p. 8

1 VORBEREITENDE ARBEITEN * p. 8

2 BAUARBEITEN * p. 8

3 ANLAGEN * p. 10

4 SPEZIFISCHE INSTALLATIONEN * p. 11

5 AUSRÜSTUNG * p. 12

6 EINRICHTUNG UND DEKORATION * p. 13

7 VERWALTUNG (HONORARE UND VERWALTUNGSKOSTEN) * p. 14

8 NEBENKOSTEN * p. 15

*Die vollständige Liste der Verträge finden Sie in der Version (L)

Gérer & Construire wünscht Ihnen viel Erfolg für Ihr Projekt!

Wir empfehlen Ihnen, für die Leistungen aller Projektbeteiligten die SIA-Normen (Society of Engineers and Architects) zu nutzen.

Um die Auswahl der Verträge zu erleichtern, sollten Unterlagen der bestehenden Pläne oder des von einem Architekten ausgeführten Projekts 

vorhanden sein.

Die Unterlagen können durch Fotos und Videos ergänzt werden. Denken Sie daran, bei jedem Video das Problem und wenn möglich die 

angestrebte Lösung sowie, sofern bekannt, die Vertragsnummer anzugeben. Dies erleichtert die Recherche und das Verständnis zum 

Erwägen Sie bei Großprojekten eine Laservermessung, um eine Punktwolke zu erhalten. Dies ermöglicht eine Baustellenbegehung und eine 

virtuelle 3D-Grundlage zur Vermessung, ohne zur Baustelle zurückkehren zu müssen (betreffender vertrag : V 7420).

Chronologischer Ansatz zur Auswahl der Leistungen (Seiten 4 bis 6), denen einem Gewerk entsprechende Nummern zugeordnet sind

Eine vereinfachte Version finden Sie in einem Rahmen auf Seite 4. Vollständige Version siehe M - L
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Das Projekt wird verwaltet von

KUNDE / AUFTRAG

KUNDE Nr : NAME:

Tel. : E-mail :

TYP : Privat, öffentlich, Institution, Verein …

AUFTRAG Nr : NAME: Name der PSA, des Gebäudes, der Wohnung, der Villa …

TYP : Wohnen, Gewerbe, Verwaltung, Dienstleistung …

PROJEKT

Nr : NAME : Küche, Wohnung, Treppenhaus, Dach, Hülle, Name der PSA …

ADRESSE :

WEITERE INFORMATIONEN : Zusätzliche Adresse, falls abweichend, Etage, Bewohner …

GEBÄUDEART : Wohnen, Gewerbe, Verwaltung, Dienstleistung …

ARBEITEN : Neubau, Renovierung, Umbau, Erweiterung, Energieverbesserung, Schadensfall …

STANDORT : Küche, Wohnung, Geschäft, Fassade, Hülle …

BRANDWERT : 20 % DES WERTES :
Für Mietwohnungen gilt die kantonale Weisung (z. B. für Waadt, Arbeitsaufwand: < 20 %, Formular 53b, > 20 %, Formular 53).

PROJEKTZEITRAUM : Anfang Ende

BAULEITUNG Name : Funktion : Architekt, Projektmanager…

(BL) Tel. : E-mail :

Bauherr Name : Funktion : Eigentümer, Architekt…

(BH) Tel.: E-mail :

Vertreter des Bauherrn Name : Funktion : Architekt, Projektmanager…

(VBH) Tel. : E-mail :

CONCIERGE-DIENST Name : Funktion : Eigentümer, Mieter, Mitarbeiter, Unternehmen…

Tel. : E-mail :

ANSPRECHPARTNER VOR ORT Name : Funktion : Eigentümer, Mieter, Concierge…

Tel. : E-mail :

ZUGANG                                                                     Zugangscode : Schlüssel bei :

INFORMATIONEN, BEMERKUNGEN, BEDINGUNGEN

 3 © Gérer & Construire GC SA - 2024



DATUM CHRONOLOGISCHER ANSATZ : VORSTUDIE (VEREINFACHT) LINKS

ANALYSEN

Suche nach Kontextdaten (vorhandene Pläne, Kataster, Vorschriften, Grundbuch usw...) V 7010, 7850

Verlauf der durchgeführten Arbeiten (bereits erteilte Genehmigungen, laufende Arbeiten usw...) V 7010, 7850

Begehung (Fotos, Videos usw...) V 7010, 7850

Zuschuss, Antrag für Wärme- und Gebäudedämmungsstudien V 7430, 7010, 7850

Wärmestudie V 7430

CECB (Gebäudeenergiebilanz auf einer Skala von sieben Klassen A bis G)

CECB Plus (CECB ergänzt durch einen Beratungsbericht mit drei konstruktiven Varianten zur

Senkung des Energieverbrauchs)

Asbestdiagnose (für alle Fälle, die vor dem 1. Januar 1991 gebaut wurden) V 7432

Kontrolle über die EU-, EG- und EP-Trennung (Separation, Retention, Infiltration usw...) V 7010, 7850

AUSWAHL DER DIENSTLEISTUNGEN ZUR FESTLEGUNG DER HONORARE

Honorarangebot gemäß der Entscheidung des Bauherrn auf Grundlage der Vorstudie V ----

Auftrag zur Vorstudie (inkl. Analyse)

Auftrag zur Projektentwurfsstudie

Auftrag zur Projektstudie

Auftrag zur Ausschreibung

Auftrag zur Durchführung und Ausführung (BL)

Auftrag zur Instandhaltung

DATUM CHRONOLOGISCHER ANSATZ : PROJEKTSTUDIE LINKS

x Projektstudie gemäß den Entscheidungen des BH V ----

x Projektunterlagen vervollständigen V ----

x Unterlagen zur Verwaltung aller Daten (Papier oder digital) verwenden V ----

PROJEKTENTWURF

Suche nach Parteien

Bestandsaufnahme (Grundstück, Gebäude usw.) V 7010, 7850, 7420

Erstellung der Bestandszeichnungen (2D, 3D, BIM) V 7010

Zusammenfassender Kostenvoranschlag (VARIANTE 1)

Größenordnung der Kosten basierend auf den Raumvolumen V 7010

Freigabe durch den Bauherrn V 7820, 7825

Projektwntwurfunterlagen

Studien der betroffenen Manager je nach gewählter Partei

Architekt V 7010

Bauingenieur V 7210

Sonstige Ingenieure V 72--

Unterlagen der Projektentwurfzeichnungen (1/200, 1/100, ohne Details) oder vorhandenen ZeichnungenV 7010

Brandkonzept (Formular und Zeichnungen für die Untersuchung) V 7010, 7436

Radondiagnose (falls erforderlich) V 7434

Seismische Untersuchung (je nach Kanton) V 7210

Kostenvoranschlag (VARIANTE 2)

Kostenschätzung basierend auf Raumvolumen und -flächen V 7010, 7440

Allgemeine Planung zur Festlegung von Fristen V 7010, 7850

Freigabe der Projektentwurfsphase mit den durch den BH getroffenen Entscheidungen V 7820, 7825

PROJEKT 

Projekt des Bauvorhabens

Berücksichtigung der Anforderungen der Fachkräfte und Ingenieure V 7010, 7850

Auswahl der Konstruktions- und Technikprinzipien, Werkstoffe und Oberflächengüten mit dem BH V 7010, 7850

nach Standort und nach Elementen (parallel dazu wird die Liste der Beteiligten erstellt, pro VGB)

Unterlagen mit den endgültigen Projektzeichnungen, die für den Baugenehmigungsantrag erforderlich sindV 7010

Vorherige Kontaktaufnahme mit den Verwaltungsbehörden, um günstige Vorbescheide zu erhalten V 7010, 7850

Kontakt zu direkten Nachbarn zur Projektpräsentation (falls erforderlich) V 7010, 7850

Aktualisierung der Zeichnungsunterlagen entsprechend den Anfragen bzw. Kommentaren der verschiedenen KontakteV 7010

Angebot (Budget)

Berücksichtigung der Zuschüsse entsprechend der für das Projekt gewählten Variante(n). V 7010, 7850

Originalangebot mit Maßen und Richtpreisen nach VFB-Klassifizierung 1, 2, 4 Ziffern V 7010, 7850

Fristen, Zeitplanaktualisierung V 7010, 7850

Freigabe der Projektphase durch den BH V 7820, 7825

VERFAHREN FÜR DEN GENEHMIGUNGSANTRAG BEI ÖFFENTLICHEN BEHÖRDEN

Vorbereitung aller notwendigen Unterlagen

Antragsformular für eine Baugenehmigung V 7010

Plan des Vermessers V 7410

Zeichungsunterlagen des Architekten V 7010

V 74--,  B 3---Formulare, Unterlagen (Energienachweis, Asbest, Brandschutz, Vermögenswerte usw...)
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DATUM CHRONOLOGISCHER ANSATZ : AUSSCHREIBUNG LINKS

AUSSCHREIBUNGSVERFAHREN ZUR FESTLEGUNG DES BUDGETS

Ausschreibungspläne

Für die Ausschreibung notwendige Ausführungsunterlagen (Pläne, Schnitte, Fassaden, Details, V 7010

Skizzen usw...)

Ausschreibungen (mit Skizze, Plänen, Fotos usw...)

Beim Eigentümer, Mieter usw. um eine Begehungserlaubnis bitten V ….

Die Liste der gewünschten Auftragnehmer pro VGB erstellen V 7010, 7850

Vom Manager bereitgestellte Liste

Vom BH bereitgestellte Liste

Öffentliche Ausschreibung (ggf. nach von den Ämtern vorgegebenen Kriterien)

Definitionen von Auswahlkriterien mit deren Gewichtung für die Ausschreibung öffentlicher Angebote V 7010

Ortsbegehung mit allen Beteiligten, um die Vorgaben des Projekts zu erläutern V 7010, 7050, 7850

Angebotsanfragen V 7010, 7850

Durch mündliche Information

Durch kurze Spezifikationen (Bestellformular, Plandatei usw...)

Durch Einrechungen auf der Grundlage zurückgegebener Angebote von Unternehmen

(mit deren Zustimmung)

Durch Einreichungen auf der Grundlage einer detaillierten Beschreibung

Einrichten einer Prüftabelle für Angebotsanfragen V 7010, 7850

Vergabephase (VARIANTE 3)

Ermittlung der Baukosten

Kontrolle der eingereichten Angebote V 7010, 7850

Vergleichstabellen mit Bezug zum Angebot gemäß den vordefinierten Auswahlkriterien V 7010, 7850

Vorschlag zur Vergabe an den BH V 7010, 7850

Überarbeitung der Baukosten auf Grundlage der ausgewählten Angebote V 7010, 7850

Vorläufige Gesamtplanung auf Basis der Hinweise der Beteiligten V 7010, 7850

Liste der ausgewählten Beteiligten mit korrigierten Beträgen V 7010, 7850

Erstellung eines Dokuments zur Kostenkontrolle, Verweis auf das Angebot (Original, Änderungen, V 7010, 7850

überarbeitet) und die Baukosten auf der Grundlage der eingereichten Angebote

Kreditanfrage gemäß dem Originalangebot oder überarbeitet gemäß den Entscheidungen der V 7010, 7850

Beteiligten

Baukredit vom BH verweigert V 7820, 7825

Baukredit vom BH akzeptiert V 7820, 7825

Auftragsvergabe an die beauftragten Unternehmen

Anforderung von Dokumenten der Beteiligten zur Auftragsvergabe V 7010, 7850

(Handelsregister, Staatsanwaltschaft, Zahlung von Sozialabgaben, RC usw...)

Anforderung von vertraglichen Garantien und Bestätigung der Zahlungsbedingungen V 7010, 7850

Beauftragungsschreiben an beauftragte Auftragnehmer V 7010, 7850

Dankesbriefe an nicht beauftragte Auftragnehmer V 7010, 7850

ANMERKUNGEN  
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DATUM CHRONOLOGISCHER ANSATZ: AUSFÜHRUNG LINKS

AUSFÜHRUNGSPROJEKT

M Ausführungszeichnungen

Ausführungsunterlagen (1/50, 1/20..., mit Details) V 7010, 72--

Firmenverträge

nach Bestellschein V 7850

nach Vertrag V 7010, 7850

AUSFÜHRUNG DES BAUWERKS

Architektonische Leitung

Betreuung und Prüfung des Architekturkonzeptes V 7010, 7040

Präsentation der angebotenen Muster, Werkstoffe und Oberflächengüten pro VGB zur Freigabe durch den BauherrnV 7010, 7850

(Farbe, Aussehen, Implementierungstechnik usw...), Protokoll der Auswahl des BH

Bauleitung

Einholung der Baugenehmigung  und berücksichtigung der Anmerkungen vor Beginn der Arbeiten V 7010, 7050, 7850

Genehmigungsantrag für das Baustellenschild V 7010, 7050, 7850

Ausführung des Baustellenschildes V 1080

Baustelleninstallationsplan für den Außenbereich V 7010, 7050, 7850

(Zufahrt, Zäune, Gerüst, Kran, Mobilkranaufstellung, WC, Medienanschlüsse, Container,

Belegung des öffentlichen Geländes, Lieferung, Baustellensicherheit usw...)

Einrichtung der Innenausbaustelle B ----

(Zugänge, WC, Schutzvorrichtungen, Medienanschlüsse, Lagerräume, Umkleideräume, Baustellensicherheit usw...)

Bereitstellung des Asbestberichts B ----

Antrag auf Inanspruchnahme öffentlicher Bereiche V 7010, 7050, 7850

Mitteilung des Termins zur Baustelleneröffnung bei der Gemeinde V 7010, 7050, 7850

Benachrichtigung der Gemeinde zur Prüfung der von ihr vorgegebenen Meilensteine entsprechend dem BaustellenfortschrittV 7010, 7050, 7850

(Gebäudeanordnung, Medienanschlüsse, Isolierungen, Muster usw...)

Endgültige Baustellenplanung unter Berücksichtigung der Auftragsfristen V 7010, 7050, 7850

Mitteilung an die Anwohner bezüglich der Ausführung von Bauarbeiten V 7010, 7050, 7850

Bauleitung V 7010, 7050, 7850

(Koordination und Betreuung entsprechend der ausgewählten VFB-Verträge, Berichte, Planung, Zusatzangebote usw...)

Abschließende Bemaßung B ----

Änderungsvorschlag zur Freigabe durch den BH V 7010, 7050, 7850

V 7010, 7050, 7850

Kostenprüfung

Überwachung der Kostenprüfung, Bezug auf das Angebot (Original, Änderungen, Überarbeitung) V 7010, 7050, 7850

und auf die Kosten der Bauarbeiten auf der Grundlage der  Verträge und Zusätze

INBETRIEBNAHME, FERTIGSTELLUNG

Inbetriebnahme

Bericht über die Feststellung und Beseitigung von Mängeln V 7010, 7050, 7850

Abnahme der Bauarbeiten nach Unternehmen V 7010, 7050, 7850

Wohnfreigabe V 7010, 7050, 7850

Übergabe des Bauwerks an den BH V 7010, 7050, 7850

Dokumentation des Bauwerks

Überarbeitete Unterlagen des Architekten, der Ingenieure und der Fachleute V 7010, 7---

Betriebs- und Wartungsdokumentation der Auftragnehmer und Lieferanten B ----,     L ----

Verwaltungsunterlagen

Überprüfen und beantworten aller in der Baugenehmigung enthaltenen Anfragen V 7010, 7040

Verantwortlicher für Arbeiten zur Mängelbehebung

Zusammentragen und prüfen der Garantiezertifikate V 7010, 7050, 7850

Nachverfolgung der Arbeiten während der Gewährleistungsfrist (2 Jahre) V 7010, 7050, 7850

Nachverfolgung der Arbeiten während der Gewährleistungsfrist (5 Jahre) V 7010, 7050, 7850

Nachverfolgung versteckter Mängel (10 Jahre) V 7010, 7050, 7850

Gewährleistungsfrist, Überprüfung vor der Archivierung V 7010, 7050, 7850

Schlussabrechnung

Schlussabrechnung (Arbeiten, Honorare) V 7010, 7050, 7850

WARTUNG

Unterzeichnung von Wartungsverträgen (W) V 7010, 7050, 7850

Kosten (monatlich, jährlich) V 7010, 7050, 7850

ARCHIVIEREN

Archiv V 7010, 7050, 7850

Anfertigen von Fotos und Videos während der Bauarbeiten (evtl. Lasermessungen, Punktwolken 
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ANMERKUNGEN
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0 GRUNDSTÜCK UND ANSCHLÜSSE STANDORT, ELEMENTE, SPEZIFIKATIONEN

1 VORBEREITENDE AKTIVITÄTEN STANDORT, ELEMENTE, SPEZIFIKATIONEN

B 1010 Hoch- und Tiefbauarbeiten

B 1020 Prüfung und Bericht über den Zustand der Rohrleitungen

(heizung, lüftung, EP, EU, EC)

B 1090 Mobile Baustellentoiletten

(anmietung)

B 1110 Entfeuchtung des Gebäudes

B 1120 Desinfektion

(insekten- und nagetierbekämpfung)

B 1130 Umzug

B 1200 Festes, mobiles Gerüst

B 1300 Asbestsanierungsarbeiten

(laut bericht V7432)
B 1320 schwere Abrissarbeiten

(tragelement, rohbau)
B 1340 Sägen und Kernbohrungen

2 BAUARBEITEN STANDORT, ELEMENTE, SPEZIFIKATIONEN

20 ROHBAU (TRAGWERK)

B 2020 Mauerwerk

B 2050 Metallbau

B 2070 Dachstuhl aus Holz

21 INNENAUSBAU

B 2115 Flüssige Abdichtung

(harz)

B 2130 Dachfenster

(dachluke)

B 2150 Bitumenabdichtung

(flachdach, terrasse und balkon)

B 2170 Spenglerarbeiten

B 2180 Dachdecker

B 2202 Fenster, Terrassentür

(PVC)

B 2204 Fenster, Terrassentür

(holz)

B 2205 Fenster, Terrassentür

(holz-metall)

B 2210 Großes Glaselement

(rahmenlose verglasung)

B 2252 Außentür

(PVC)

B 2253 Außentür

(PVC-metall)

B 2254 Außentür

(holz)

B 2270 Garagentor

B 2340 Wärmedämmung verputzt

(außen)

B 2360 Hinterlüftete Fassade
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21 INNENAUSBAU

B 2400 Fensterladen außen

B 2420 Rollladen außen

B 2440 Lamellentore außen

B 2450 Außenmarkise aus Segeltuch

B 2500 Metallarbeiten

(schlosserarbeiten, geländer, sicherheitsvorrichtungen usw...)

B 2520 Schlosszylinder

(zugangsplan)

B 2560 Tischlerarbeiten  

B 2600 Gipsarbeiten

B 2635 Brandschutzverschluss

B 2650 Rohrleitungsisolierung

B 2700 Zementestrich

B 2750 Malerarbeiten

B 2758 Emaillierung der Sanitär- und sonstigen Anlagen

B 2760 Verkleidung mit Wand- und Bodenfliesen

B 2772 Parkettbelag

B 2780 Teppichbelag

B 2810 Laminatbelag

B 2820 Fugenlose Beschichtung, Epoxidharz, Polyurethan

B 2822 Fugenlose Beschichtung, Wachsbeton

B 2880 Gebäudereinigung

B 2900 Landschaftsgärtner

(landschaftsbau)

B 2910 Gärtner

B 2980 Bitumenbeschichtung

B 2988 Beschilderung, Bodenmarkierungen
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3 EINRICHTUNGEN STANDORT, ELEMENTE, SPEZIFIKATIONEN

30 ELEKTRIZITÄT

B 3010 Elektroinstallation

B 3055 IT-Netzwerk

B 3090 ITTO-Prüfung

(prüfung der elektroinstallation)

B 3120 Photovoltaikmodulanlage

B 3140 Montage von Ladestationen für Elektrofahrzeuge

32 HVAC (HEIZUNG, LÜFTUNG, KLIMAANLAGE, KÜHLUNG)

B 3310 Heizungsanlage

B 3318 Zählermontage

(Verteilung der Heiz- und Wasserkosten)

B 3320 Wärmepumpe

(aerothermisch)

B 3322 Wärmepumpe

(geothermie)

B 3330 Holzkessel

(holz, pellets...)

B 3332 Gas Boiler

B 3334 Ölkessel

B 3350 Wärmepaneelanlage

B 3410 Lüftungsanlage

35 SANITÄR

B 3510 Sanitäranlagen

B 3540 Trinkwasseraufbereitung

B 3610 Gasinstallation

37 KÜCHE

B 3710 Küchenkonzept

38 TRANSPORTVORRICHTUNGEN

B 3810 Aufzug

39 SONSTIGE

B 3910 Badezimmeraufteilung

B 3920 Umkleideraumaufteilung, Kleiderschrank

B 3960 Design-Treppe aus verschiedenen Werkstoffen

(holz, metall, glas usw...)

B 3962 Design-Treppe

(holz)

B 3964 Design-Treppe

(metall)
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4 SONDERANLAGEN STANDORT, ELEMENTE, SPEZIFIKATIONEN

41 BRANDSCHUTZ

B 4110 Rauchabzug

B 4120 Branderkennungsgerät

B 4130 Brandschutzbeschilderung

B 4150 Wasserlöschanlage

(sprinkler)

42 SICHERHEIT

B 4210 Sicherheitsvorrichtung

(kamera, alarm...)

44 CHEMINÉES, POÊLES, FOURS

B 4400 Rauchrohr

B 4410 Holzkamin

B 4420 Ambiente-Kamin

(nicht erhitzend, 3D-wasserdampf)

B 4430 Holzofen

45 WELLNESS

B 4510 Schwimmbad

B 4520 Whirlpool

B 4530 Spa

B 4540 Sauna

B 4550 Hamam

47 MULTIMEDIA

B 4710 Multimediagerät

48 PROJEKTION UND BESCHALLUNG

B 4810 Soundsystem

B 4820 Kino

B 4830 Konferenzraum

B 4840 Bühnenbeleuchtung

B 4850 Bühnenausrüstung

B 4880 Projektion von Bildern an Fassaden

49 SONSTIGE

B 4910
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5 AUSRÜSTUNG STANDORT, ELEMENTE, SPEZIFIKATIONEN

50 GEBÄUDE

B 5010 Haushaltsgeräte

B 5020 Feuerlöscher

B 5030 Zentralstaubsauger

B 5099 PC-Schutzausrüstung

55 LANDSCHAFTSBAU

B 5510 Automatische Bewässerung

B 5520 Roboter-Gartengeräte

B 5550 Sonnensegel

B 5560 Pergola

B 5590 Spielplatz

(außen)

59 SONSTIGE

B 5910

 12 © Gérer & Construire GC SA - 2024



6 EINRICHTUNG UND DEKORATION STANDORT, ELEMENTE, SPEZIFIKATIONEN

60 ÜBLICHE MÖBEL

B 6010 Möbel aufstellen

(vorhandene möbel)

B 6030 Schreinerarbeiten

B 6040 Lampen

B 6050 Orientierungsbeschilderung

(standort, verkehrsweg...)

B 6055 Werbebeschilderung

(leuchtschild)

B 6070 Innenjalousie

B 6075 Dekotextilien

(vorhänge)

B 6078 Moskitonetz

B 6350 Gartenmöbel

B 6370 Sonnenschirm

65 SONDERMÖBEL

B 6510 Verwaltungsmöbel

B 6520 Unterrichtsmöbel

B 6525 Klassenzimmermöbel

B 6530 Cafeteriamöbel, Restaurant

B 6550 Möbel, Kabine, Bereich

(phonisch, schalldicht)

68 KUNSTWERKE

B 6810 Festes Kunstwerk

B 6820 Wanderkunstwerk

69 SONSTIGE

B 6910
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7 VERWALTUNG (HONORARE UND VERWALTUNGSKOSTEN) STANDORT, ELEMENTE, SPEZIFIKATIONEN

70 BAULEITER

V 7000 Generalunternehmer

V 7010 Architekt

V 7020 Innenarchitekt

V 7030 Landschaftsarchitekt

V 7050 Bauleitung (BL)

72 INGENIEURE

V 7210 Bauingenieur

V 7220 Elektroingenieur

V 7229 Lichtkonzept-Ingenieur

V 7240 HVAC-Ingenieur

(heizung, lüftung, klimatisierung, kühlung)

V 7250 Ingenieur für Gebäudehülle

V 7260 Sanitäringenieur

V 7280 Ingenieur im technischen Gebäudemanagement

V 7290 Akustikingenieur

74 FACHLEUTE

V 7410 Landvermesser

V 7430 Bauphysiker

(energiebilanz)

V 7431 Gebäudethermografie

V 7432 Asbestdiagnose

V 7434 Radondiagnose

V 7436 Brandschutzexperte

V 7438 Experte für Baustellen-Sicherheitskonzepte

V 7450 Geologe

78 AUFTRAGGEBER

V 7810 Eigentümer

V 7820 Bauherr (BH)

V 7825 Vertreter des Bauherrn (VBH)

V 7850 Management, Immobilienverwaltung

V 7855 PSA-Administrator
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8 SEKUNDÄRKOSTEN STANDORT, ELEMENTE, SPEZIFIKATIONEN

81 GENEHMIGUNGEN UND STEUERN

A 8110 Gemeindeverwaltung

(abgaben)

A 8150 Kantonale Verwaltung

(abgaben)

A 8160 Kantonale Verwaltung

(steuern)

82 VERSICHERUNG UND GARANTIEN

A 8210 Gebäudeversicherung

(laufende arbeiten)

A 8220 Feuerversicherung

A 8260 Garantien

84 BANKGEBÜHREN UND KAPITALGEBÜHREN

A 8410 Bankinstitut, Finanzierung und Zinsen

85 CATERING, PUBLIC RELATIONS, VERGÜTUNG

A 8510 Verpflegungskosten

(pauschal …)

86 INBETRIEBNAHME

A 8610 Inbetriebnahme des Bauwerks

87 VERMIETUNG, VERKAUF

A 8710 Provision bei Erstvermietung

A 8720 Kommission auf den Verkauf

88 BETRIEBSERGEBNISSE

A 8810 Betriebskosten

A 8820 Betriebsertrag

89 ANDERE

A 8930 Immobilienagentur - Makler

W 8990 Concierge-Dienste

W 8998 Schornsteinfeger
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