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AVANTAGES

Ce document contient un(e) :

+ Page d'information

+ Espace sur I'en-téte de la page de garde ou vous pouvez placer votre logo

+ Page de garde comportant les données du client/affaire et du projet

+ Exemple de devis (budget, pages 4 a 5)

+ Démarche chronologique vous aidant a sélectionner les prestations (pages 7 a 12) qui sont associées a des numéros correspondant
a un métier
D Une version simplifiée est a disposition dans un encadré en page 10. Elle regroupe la phase préliminaire et le projet présentés

enpages7a9
+ Liste des BCC (contrats) avec leurs numéros, répertoriés en pages 14 a 35

Grace a notre démarche chronologique dés la page 7, vous piloterez sereinement :
+ La faisabilité du projet
+ La variante pour I'étude
Vous pourrez aussi :
+ Etablir un DEVIS (budget) pour la phase d’étude et d'exécution (selon I'exemple de budget en page 4 & 6)
« Etablir vos contrats et avenants
+ Réaliser et suivre les travaux avec les planning
+ Pour vos appels d'offres, trouver 'entreprise adéquate grace aux liens BCC, a I'aide de notre moteur de recherche "kimanage.com”

Avantages de la check-list au format BCC :
* Montrer de I'assurance vis-a-vis des intervenants grace a un support adapté
+ Garder une vue d’ensemble structurée afin de suivre le projetde Aa Z
+ Valoriser votre travail tout au long du projet
+ Gagner un temps précieux
+ Minimiser les oublis

Concrétement, ce document vous permet de :
+ Structurer votre DEVIS avec la méthode BCC et gérer toutes les phases des contrats :
C 3310.01-E.01 = Estimation (sans offre); O = Offre (non confirmée); V = Variante; P = Provisoire; C = N° Contrat (adjugé); A = Avenant
+ Trouver les contrats adéquats grace au classement par groupes BCC
« Etablir le cahier des charges pour les choix de principe
+ Préciser le type des contrats pour le tri ultérieur ; ils sont classés en 6 catégories :
Gestion (bureau d'études) Construction* Fourniture Pose Débours Maintenance

Exemples (détailenp.4 4 6):
- Pour la fourniture et la p ose du chauffage "C":
C 3310.01-C Installation de chauffage
Attribué a I'entreprise NOM
- Pour la m aintenance du chauffage "M":
M 3310.01-C Installation de chauffage
Attribué a I'entreprise NOM
* Fourniture et pose

CONSEILS D’UTILISATION

+ |déalement, il est préférable de posséder un dossier des plans de I'existant ou du projet réalisé par un architecte pour faciliter la sélection des
contrats.

+ Ce document est a utiliser lors de votre premier rendez-vous sur les lieux du projet et/ou avec le maitre d’ouvrage (MO).

+ Le dossier peut étre complété de photos et de vidéos. Pour chaque vidéo, penser a énoncer le probléme et, si possible, la solution envisagée,
et, si connu, le numéro du contrat. Cela facilitera la recherche et la compréhension au moment des appels d'offres.

+ Pour les projets importants, penser a faire un relevé au laser pour obtenir un nuage de points. Cela permet d'avoir une visite guidée et une
base virtuelle en 3 dimensions pour tout mesurer, sans étre obligé de retourner sur le terrain (contrat concerné : G 7420).

+ Nous vous recommandons d'utiliser les normes SIA (Société des Ingénieurs et Architectes) pour les prestations de tous les intervenants du
projet.

SOMMAIRE DES BCC
0 TERRAIN ET RACCORDEMENTS p. 14
1 TRAVAUX PREPARATOIRES p. 15
2 TRAVAUX D'OUVRAGE p. 16
3 INSTALLATIONS p. 22
4 INSTALLATIONS SPECIFIQUES p. 24
5 EQUIPEMENTS p. 26
6 AMEUBLEMENT ET DECORATION p. 27
7S p. 30
8 FRAIS SECONDAIRES p. 34

kimanage.com vous souhaite la pleine réussite de votre projet !
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LE PROJET EST PILOTE PAR

CLIENT / AFFAIRE

CLIENT Ne: NOM :

Tel.: Email :

TYPE :

AFFAIRE N°: NOM :

TYPE :

PROJET

N°: NOM :

ADRESSE :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

GENRE DE BATIMENT :

TYPE DE TRAVAUX :

LOCALISATION :
VALEUR INCENDIE : 20 % DE LA VALEUR :

PERIODE DU PROJET : Début Fin

DIRECTION DES TRAVAUX Nom : Fonction :
(bT) Tél.: Email :
MAITRE DE L’OUVRAGE Nom : Fonction :
(MO) Tel.: Email :
REPRESENTANT DU MAITRE DE L’'OUVRAGE Nom : Fonction :
(RMO) Tel.: Email :
SERVICE DE CONCIERGERIE Nom : Fonction :
Tél.: Email :
PERSONNE DE CONTACT SUR PLACE Nom : Fonction :
Tél.: Email :
ACCES Code d’entrée : Clés chez :

INFORMATIONS, REMARQUES, CONDITIONS
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EXEMPLE DE DEVIS (BUDGET) TRIE PAR LOCALISATION

CLIENT : 0001 Nom du client Par LOCALISATION
AFFAIRE : 0001 Titre de I'affaire Par BCC
PROJET :0001 Projet A

Les phases des contrats :
C 3310.01-E.01 = Estimation (sans offre); O = Offre (non confirmée); V = Variante; P = Provisoire; C = N° Contrat (adjugé); A = Avenant

cOUT DE L’OUVRAGE Montant
GLOBAL 454.500
(cet exemple localise la gestion sur le GLOBAL, la gestion peut étre localisée plus en détail si nécessaire)
7 GESTION (HONORAIRES - BUREAU D'ETUDES) 23.500
70 MAITRES D’'CEUVRE 7.000
7010 Architecte 5.000
G 7010.01-C Nom du bureau d'architecte 5.000
7050 Direction des travaux (DT) 2.000
G 7050.01-E.01 Nom du bureau de DT 2.000
72 INGENIEURS 4.000
7210 Ingénieur civil 2.500
G 7210.01-0.01 Nom du bureau d'ingénieur civil 2.500
7240 Ingénieur CVCR (chauffage, ventilation, climatisation, réfrigération) 1.500
G 7240.01-0.01 Nom du bureau d'ingénieur CVCR 1.500
74 SPECIALISTES 5.000
7430 Physicien du batiment (bilan énergétique) 2.000
G 7430.01-0.01 Nom du spécialiste 2.000
7433 Diagnostic amiante 1.500
G 7433.01-0.01 Nom du spécialiste 1.500
7438 Expert en protection incendie 1.500
G 7438.01-0.01 Nom du spécialiste 1.500
78 MANDANTS 7.500
7824 Représentant du maitre de I'ouvrage (RMO) 6.000
G 7824.01-C Nom du représentant 2.000
G 7824.01-C-A.01 Nom du représentant 2.000
G 7824.01-C-A.02-P  Nom du représentant 2.000
7850 Gérance, régie immobiliére 1.500
G 7850.01-C Nom de la gérance 1.500
8 FRAIS SECONDAIRES 8.000
80 FRAIS LIES A LA GESTION 2.500
8020 Frais lié a la gestion 2.500
D 8020.01-E.01 Estimation (exemple 0.5 %, ...) 2.500
81 AUTORISATIONS ET TAXES 2.500
8110 Administration communale (taxes) 2.500
D 8110.01-E.01 Estimation (exemple 1.0 %, taxe sur la pose d'échafaudage sur le domaine publique, ...) 2.500
82 ASSURANCES ET GARANTIES 1.000
8210 Assurance batiment (travaux en cours) 500
D 8210.01-E.01 Estimation (exemple 0.3 %, ...) 2.500
8220 Assurance incendie 500
D 8220.01-E.01 Estimation (exemple 0.3 %, ...) 500
89 AUTRES 2.000
8920 Surveillance du chantier 1.000
D 8920.01-0.01 Nom de I'entreprise 1.000
8980 Service de conciergerie 1.000
M 8980.01-0.01 Nom de I'entreprise 1.000
PARCELLE : P1/N° ... 263.500
TERRAIN 104.000
0 TERRAIN ET RACCORDEMENTS 104.000
01 FRAIS 100.000
0100 Acquisition du terrain 100.000
05 RACCORDEMENTS 4.000
0510 Raccordement au réseau EU/EC 1.000
0520 Raccordement au réseau électrique 1.000
0560 Raccordement au chauffage a distance 1.000
0570 Raccordement au réseau d’eau potable 1.000
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C 3310.01-E.01 = Estimation (sans offre); O = Offre (non confirmée); V = Variante; P = Provisoire; C = N° Contrat (adjugé); A = Avenant

BATIMENT
B1 : Immeuble mixte
LOGEMENT

301 Appartement 2,5 piéces

1
1320

C 1320.01-E.01
2
20
2010

C 2010.01-0.01
2070

C 2070.01-0.01
21
2560

C 2560.01-0.01
2750

C 2750.01-0.01
2772

F 2772.01-0.01

P 2772.01-0.01
3
31
3010

C 3010.01-0.01
3090

C 3090.01-E.01
35
3510

C 3510.01-0.01

307 Studio 1,0 piece

1
1320

C 1320.02-E.01
2
20
2020

C 2020.02-0.01
2070

C 2070.02-0.01
21
2560

C 2560.02-0.01
2750

C 2750.02-0.01
2772

F 2772.02-0.01

P 2772.02-0.01
3
31
3010

C 3010.02-0.01
3090

C 3090.02-0.01
35
3510

C 3510.02-0.01

B2 : Garage indépendant
ANNEXE

2
20
2010

C 2010.03-0.01

TRAVAUX PREPARATOIRES
Démolition

Estimation (sans offre)
TRAVAUX D'OUVRAGE
GROS CEUVRE (STRUCTURE PORTEUSE)
Béton, béton armé

Nom de I'entreprise

Charpente en bois

Nom de I'entreprise

SECOND CEUVRE

Menuiserie

Nom de I'entreprise

Peinture

Nom de I'entreprise
Revétement parquet

Nom du fournisseur

Nom du poseur
INSTALLATIONS
ELECTRICITE

Installation électrique

Nom de I'entreprise

Contrdle OIBT(contréle de I'installation électrique)
Estimation

SANITAIRE

Installation sanitaire

Nom de I'entreprise

TRAVAUX PREPARATOIRES
Démolition élément porteur (gros-ceuvre)
Estimation (sans offre)

TRAVAUX D’OUVRAGE

GROS CEUVRE (STRUCTURE PORTEUSE)
Maconnerie

Nom de l'entreprise

Charpente en bois

Nom de I'entreprise

SECOND CEUVRE

Menuiserie

Nom de l'entreprise

Peinture

Nom de l'entreprise

Revétement parquet

Nom du fournisseur

Nom du poseur

INSTALLATIONS

ELECTRICITE

Installation électrique

Nom de I'entreprise

Contrdle OIBT (contréle de l'installation électrique)
Nom de l'entreprise

SANITAIRE

Installation sanitaire

Nom de l'entreprise

TRAVAUX D’OUVRAGE

GROS CEUVRE (STRUCTURE PORTEUSE)
Béton, béton armé

Nom de l'entreprise

119.400
113.400
108.600
56.300
300
300
300
32.000
14.000
6.000
6.000
3.000
3.000
18.000
6.000
6.000
3.000
3.000
7.000
5.000
2.000
11.000
2.000
1.500
1.500
500
500
9.000
9.000
9.000
52.300
300
300
300
28.000
14.000
5.000
5.000
3.000
3.000
14.000
6.000
6.000
5.000
5.000
3.000
1.000
2.000
11.000
2.000
1.500
1.500
500
500
9.000
9.000
9.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
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C 3310.01-E.01 = Estimation (sans offre); O = Offre (non confirmée); V = Variante; P = Provisoire; C = N° Contrat (adjugé); A = Avenant

AMENAGEMENT EXTERIEUR

1
1320

C 1320.03-E.01
2
20
2020

C 2020.03-0.01
21
2910

C 2910.03-0.01
2916

C 2916.03-0.01
3
30
3010

C 3010.03-0.01
3090

C 3090.03-0.01
35
3510
C 3510.03-0.01
PARCELLE : P2
TERRAIN
BATIMENT
AMENAGEMENT EXTERIEUR
ETC...

En résumé,

TRAVAUX PREPARATOIRES
Démolition élément porteur (gros-ceuvre)
Estimation (sans offre)

TRAVAUX D’OUVRAGE

GROS CEUVRE (STRUCTURE PORTEUSE)
Maconnerie

Nom de l'entreprise

SECOND CEUVRE

Paysagiste (aménagement extérieur)
Nom de l'entreprise

Jardinier

Nom de l'entreprise

INSTALLATIONS

ELECTRICITE

Installation électrique

Nom de l'entreprise

Contréle OIBT (contréle de l'installation électrique)
Nom de l'entreprise

SANITAIRE

Installation sanitaire

Nom de l'entreprise

40.100
300
300
300

30.000

5.000
5.000
5.000

25.000

15.000

15.000

10.000

10.000

9.800
800
300

300
500

500
9.000
9.000
9.000

250.000
100.000
115.000

35.000

La BCC facilite la gestion du devis, des contrats, des avenants et du contréle des colts.
Grace aux types (G, C, F, P, D, M) et aux phases (E; O; V; P; C; A), vous bénéficiez d'une vue d’ensemble claire et précise sur I'état
d’avancement de votre gestion des cduts. Cette méthode structurée vous garantit a la fois simplicité et efficacité pour le suivi de votre

projet.
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DATE

DEMARCHE CHRONOLOGIQUE : ETUDE PRELIMINAIRE
Analyse du potentiel de rendement (pour la location ou pour la vente)

G 7850, 7010

LIENS

Analyse pour le projet de construction

G 7010, 7850

ANALYSES

Recherche des données contextuelles (plans de I'existant, cadastre, réglements, registre foncier...)

G 7010, 7850

Plans de I'existant (architecte, ingénieurs, CVSE...)

Parcelle (données liées a la parcelle)

Batiments (adresse, n° d’assurance...)

Historique des travaux effectués (permis déja accordés, travaux en cours...)

Aménagement (périmétre des plans légalisés, affectations), respecter les distances aux limites !

Extrait du registre foncier (servitudes...)

Sensibilité au bruit (si inexistant, mise a 'enquéte du degré de sensibilité au bruit)

Eaux et sites pollués

Dangers naturels

Environnement

Géologie (aléa sismique, cadastre géologique...)

Patrimoine (batiments recensés, sites...)

Sécurité (bornes hydrantes, restrictions drones...)

Sols (nature du sol...)

Autorisations de construire en cours

Données utiles des parcelles voisines (propriétaires...)

Radon (consulter la carte fédérale du radon)

Visite des lieux (reportage photos, vidéos...)

G 7010, 7850

Rapport de I'état de I'existant (élément de sécurité, garde-corps, extincteur...)

G 7010, 7851

Subvention, demande préalable pour les études thermiques et isolation du batiment

G 7430, 7010,

7850

(fédéral, cantonal, communal)

Etude thermique

G 7430

CECB (bilan énergétique du batiment sur une échelle de sept classes A a G)

CECB Plus (CECB complété d'un rapport de conseil avec trois variantes constructives pour
diminuer la consommation énergétique)

Thermographie du batiment (si nécessaire)

G 7431

Diagnostic des polluants (plomb, pcb, hap, hbed, air...)

G 7432

Diagnostic amiante (pour tous les cas ou la construction a eu lieu avant le 1er janvier 1991)

G 7433

Sondages (terrain, éléments constructifs de I'existant), rapport d’analyse des matériaux

C -

Contrdle sur la séparation EU, EC, EP (séparatif, rétention, infiltration...)

G 7010, 7850

Rapport sur la séparation EU, EC

C 1020

Contrdle de la conformité de I'abris PC existant

G 7010, 7850

Offre d’honoraires pour I'analyse

G-

CHOIX DES PRESTATIONS POUR ETABLIR LES HONORAIRES

Offre d’honoraires selon la décision du MO basée sur I'étude préliminaire

G-

Mandat pour I'étude préliminaire (analyse comprise)

Mandat pour I'étude d’avant-projet

Mandat pour I'étude de projet

Mandat pour I'appel d'offre

Mandat pour la réalisation et I'exécution (DT)

Mandat pour la maintenance

Colt de construction et/ou de rénovation (budget)

VARIANTE 1 : Devis estimatif sommaire, + 20-30 %

G 7010, 7440

Ordre de grandeur des colts sur la base de volumes, m3

VARIANTE 2 : Devis estimatif, £ 10-20 %

G 7010

Sans cahier des charges

Avec cahier des charges sommaire
(choix des matériaux de construction par BCC pour la conception)

VARIANTE 3 : Devis sur appel d'offres (précision £ 5-10 %)

G 7010, 7850

Cahier des charges précis

Choix des matériaux de construction et de finition par BCC pour la conception

Elaboration des codts

Avec une entreprise par contrat BCC établi sur la base des plans et de son descriptif

Plusieurs entreprises par contrat BCC sur la base de soumission(s) a établir

NOTES
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DATE DEMARCHE CHRONOLOGIQUE : ETUDE DU PROJET LIENS
Etude de projet selon les choix du MO G-
Compléter les données pour le projet G-

Utiliser le support pour gérer toutes les données (papier ou numérique) G-
AVANT-PROJET
Recherche de partis
Relevé de I'existant (terrain, batiment...)
Manuel G 7010, 7850, 7420
Vectoriel 2D, 3D, BIM G 7010, 7410, 7420
Nuage de points G 7410, 7420
Etablissement des plans de I'existant (2D, 3D, BIM) G 7010
Analyse des intentions du maitre de I'ouvrage (MO) G 7010, 7850
Evaluation des possibilités de réalisation selon les critéres de I'étude préliminaire G 7010, 7850
Calculs de volumes et/ou de surfaces G 7010
Recherche d’un ou plusieurs partis (sous forme de variantes conceptuelles) G 7010
Estimation sommaire des colits (VARIANTE 1)
Ordre de grandeur des co(ts sur la base de volumes G 7010
Validation par le MO G 7820, 7824
Dossier d’avant-projet
Etudes par les gestionnaires concernés selon le parti retenu
Architecte G 7010
Ingénieur civil G 7210
Autres ingénieurs G 72--
Dossier de plans de I'avant-projet (1/200, 1/100, sans détails) ou existant G 7010
Concept feu (formulaire et plans pour la mise a 'enquéte) G 7010, 7436
Diagnostic radon (si nécessaire) G 7434
Etude parasismique (selon les cantons) G 7210
Estimation des colits (VARIANTE 2)
Estimation des co(its sur la base des volumes et des surfaces G 7010, 7440
Planning général pour définir les délais G 7010, 7850
Validation par le MO de la phase de I'avant-projet avec les choix retenus G 7820, 7824
NOTES
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DA D AR RONOLOGIQ DE DU PRO

PROJET

Projet de I'ouvrage
Prise en compte des exigences de spécialistes et ingénieurs G 7010, 7850
Choix des principes constructifs, techniques, des matériaux et des finitions avec le MO G 7010, 7850
par localisation et par éléments (établir en paralléle la liste des intervenants concernés, par BCC)
Dossier de plans du projet définitif nécessaire a la demande du permis de construire G 7010
Contact préalable avec les instances administratives pour 'obtention de préavis favorables G 7010, 7850
Contact avec les voisins directs pour exposer le projet (si nécessaire) G 7010, 7850
Variantes conceptuelles pour I'obtention des subventions (cantonale, communale) G 7010, 7430
Etablir les PV des remarques suite aux divers contacts G 7010, 7850
Mise a jour du dossier de plans selon les demandes et/ou remarques des divers contacts G 7010

Etudes de détail
Détails nécessaires pour la détermination des colts G 7010

Devis (budget)
Prise en compte des subventions selon la(les) variante(s) retenue(s) du projet G 7010, 7850
Devis original avec les métrés et prix indicatifs par classification BCC 1, 2, 4 chiffres G 7010, 7850
Délais, mise a jour du planning G 7010, 7850
Validation par le MO de la phase du projet G 7820, 7824

PROCEDURE DE DEMANDE D’AUTORISATION AUX POUVOIRS PUBLICS

Etablissement de tous les documents nécessaires
Formulaire de demande du permis de construire G 7010
Plan du géométre G 7410
Dossier de plans de I'architecte G 7010
Formulaires, dossiers (justificatif énergétique, amiante, protection incendie, patrimoine, efc...) G 74—, C 3

NOTES
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DA DEMAR RONOLOGIQ DE PR AIR p
ANALYSES

Recherche des données contextuelles (plans de I'existant, cadastre, réglements, registre foncier...) G 7010, 7850
Historique des travaux effectués (permis déja accordés, travaux en cours...) G 7010, 7850
Visite des lieux (reportage photos, vidéos...) G 7010, 7850

Subvention, demande préalable pour les études thermiques et isolation du batiment

G 7430, 7010, 7850

Etude thermique

G 7430

CECB (bilan énergétique du batiment sur une échelle de sept classes A a G)

CECB Plus (CECB complété d'un rapport de conseil avec trois variantes constructives pour
diminuer la consommation énergétique)

Diagnostic amiante (pour tous les cas ou la construction a eu lieu avant le 1er janvier 1991) G 7433

Contrdle sur la séparation EU, EC, EP (séparatif, rétention, infiltration...) G 7010, 7850
CHOIX DES PRESTATIONS POUR ETABLIR LES HONORAIRES

Offre d’honoraires selon la décision du MO basée sur 'étude préliminaire G-

Mandat pour I'étude préliminaire (analyse comprise)

Mandat pour I'étude d’avant-projet

Mandat pour I'étude de projet

Mandat pour I'appel d’offre

Mandat pour la réalisation et I'exécution (DT)

Mandat pour la maintenance
DATE DEMARCHE CHRONOLOGIQUE : ETUDE DU PROJET LIENS

x  Etude de projet selon les choix du MO G-
x  Compléter les données pour le projet G-
x  Utiliser le support pour gérer toutes les données (papier ou numérique) G-

AVANT-PROJET

Recherche de partis

Relevé de I'existant (terrain, batiment...)

G 7010, 7850, 7420

Etablissement des plans de I'existant (2D, 3D, BIM)

G 7010

Estimation sommaire des colits (VARIANTE 1)

Ordre de grandeur des co(ts sur la base de volumes G 7010
Validation par le MO G 7820, 7824
Dossier d’avant-projet
Etudes par les gestionnaires concernés selon le parti retenu
Architecte G 7010
Ingénieur civil G 7210
Autres ingénieurs G 72--
Dossier de plans de I'avant-projet (1/200, 1/100, sans détails) ou existant G 7010
Concept feu (formulaire et plans pour la mise a I'enquéte) G 7010, 7438
Diagnostic radon (si nécessaire) G 7435
Etude parasismique (selon les cantons) G 7210
Estimation des colts (VARIANTE 2)
Estimation des colts sur la base des volumes et des surfaces G 7010, 7440
Planning général pour définir les délais G 7010, 7850
Validation par le MO de la phase de I'avant-projet avec les choix retenus G 7820, 7824
PROJET
Projet de 'ouvrage
Prise en compte des exigences de spécialistes et ingénieurs G 7010, 7850
Choix des principes constructifs, techniques, des matériaux et des finitions avec le MO G 7010, 7850
par localisation et par éléments (établir en paralléle la liste des intervenants concernés, par BCC)
Dossier de plans du projet définitif nécessaire a la demande du permis de construire G 7010
Contact préalable avec les instances administratives pour I'obtention de préavis favorables G 7010, 7850
Contact avec les voisins directs pour exposer le projet (si nécessaire) G 7010, 7850
Mise a jour du dossier de plans selon les demandes et/ou remarques des divers contacts G 7010
Devis (budget)
Prise en compte des subventions selon la(les) variante(s) retenue(s) du projet G 7010, 7850
Devis original avec les métrés et prix indicatifs par classification BCC 1, 2, 4 chiffres G 7010, 7850
Délais, mise a jour du planning G 7010, 7850
Validation par le MO de la phase du projet G 7820, 7824
PROCEDURE DE DEMANDE D’AUTORISATION AUX POUVOIRS PUBLICS
Etablissement de tous les documents nécessaires
Formulaire de demande du permis de construire G 7010
Plan du géométre G 7410
Dossier de plans de I'architecte G 7010
Formulaires, dossiers (justificatif éneraétiaue, amiante, protection incendie, patrimoine...) G74-- C3---
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DA D AR RONOLOGIQ APP D'OFFR
PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES POUR DEFINIR LE BUDGET

Plans d’appel d’offres

Dossier d’exécution nécessaire a I'appel d’offres (plans, coupes, facades, détails, croquis...) G 7010

Appels d’offres (avec un croquis, des plans, photos...)

Faire une demande pour la visite des lieux au propriétaire, locataire, efc. G

Utiliser ou établir la liste des intervenants souhaités par BCC G 7010, 7850

Liste fournie par le gestionnaire

Liste fournie par le MO

Appel d'offres public (si nécessaire selon les critéres prédéfinis par les administrations)

Définitions des criteres de sélection avec leurs pondérations pour la demande d'offres publique G 7010
Visite des lieux avec tous les intervenants afin d’exposer les contraintes du projet G 7010, 7050, 7850
Demandes d'offres G 7010, 7850

Par information orale

Par cahier des charges succinct (bon de commande, dossier de plans...)

Par soumissions sur la base d'offres retournées des entreprises (avec leur accord)

Par soumissions sur la base d’un descriptif détaillé

Etablir un tableau de contrdle pour les demandes d'offres G 7010, 7850

Phase d’adjudication (VARIANTE 3)

Détermination du co(t de I'ouvrage

Controle des offres retournées G 7010, 7850
Tableaux comparatifs en référence au devis selon les critéres de sélection prédéfinis G 7010, 7850
Proposition d’adjudication au MO G 7010, 7850
Révision du colt de I'ouvrage sur la base des offres retenues G 7010, 7850
Planning général provisoire sur la base des indications des intervenants G 7010, 7850
Liste des intervenants choisis avec les montants corrigés G 7010, 7850
Etablissement d’un document pour le contrdle des colts, référence au devis G 7010, 7850
(original, mutations, révisé) et au colt de I'ouvrage sur la base des offres retournées

Demande de crédit selon le devis original ou révisé en fonction des choix des intervenants G 7010, 7850
Crédit d’ouvrage refusé par le MO G 7820, 7824
Crédit d’'ouvrage accepté par le MO G 7820, 7824

Adjudication des entreprises retenues

Demande de documents aux intervenants pour I'adjudication G 7010, 7850
(registre du commerce, office des poursuites, paiements des charges sociales, RC...)

Demande des garanties contractuelles et confirmation des conditions de paiements G 7010, 7850
Lettres d’adjudication aux intervenants retenus G 7010, 7850
Lettres de remerciement aux intervenants non retenus G 7010, 7850

NOTES
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'A

) AR RONOLOGIQ 0
PROJET D’EXECUTION

Plans d’exécution

Dossier d’'exécution (1/50, 1/20..., avec détails) G 7010, 72--
Contrats d’entreprise
par bon de commande G 7850
par contrat G 7010, 7850
EXECUTION DE L’'OUVRAGE
Direction architecturale
Supervision et contrdle du concept architectural G 7010, 7040
Présentation des échantillons, des matériaux et finitions proposés par BCC pour validation parle MO |G 7010, 7850

(couleur, aspect, technique de mise en ceuvre...), PV des choix du MO

Direction des travaux

Obtenir le permis de construire et prendre en compte les remarques avant de débuter les travaux

G 7010, 7050, 7850

Demande d’autorisation pour le panneau de chantier

G 7010, 7050, 7850

Exécution du panneau de chantier

C 1080

Plan d’installation de chantier extérieur
(acces, clotures, échafaudage, grue, emplacement camion grue, wc, alimentations, containers,
occupation du domaine public, livraison, sécurité sur le chantier...)

G 7010, 7050, 7850

Installation de chantier intérieur C-
(accés, wc, protections, alimentations, locaux de dépbt, vestiaire, sécurité sur le chantier...)
Mise a disposition du rapport amiante C----

Demande d’occupation du domaine public

G 7010, 7050, 7850

Aviser la commune de la date d’ouverture du chantier

G 7010, 7050, 7850

Avertir la commune pour le contrle des étapes qu’elle a prédéfinies selon 'avancement du
chantier (implantation du batiment, raccordements, isolations, échantillons...)

G 7010, 7050, 7850

Planning définitif des travaux avec prise en compte des délais de commandes

G 7010, 7050, 7850

Avis de travaux pour les résidents

G 7010, 7050, 7850

Direction des travaux
(coordination et suivi selon les contrats BCC retenus, PV, planning, offres complémentaires...)

G 7010, 7050, 7850

Tracer le meétre fini

C -

Proposition d’avenant pour validation par le MO

G 7010, 7050, 7850

Prises de photos et vidéos durant les travaux, (éventuellement relevés au laser, nuage de points...)

G 7010, 7050, 7850

Contréle des colits

Suivi du contréle des colts, référence au devis (original, mutations, révisé)
et au colt de I'ouvrage sur la base des contrats et avenants

G 7010, 7050, 7850

MISE EN SERVICE, ACHEVEMENT

Mise en service

PV de constatation et élimination des défauts

G 7010, 7050, 7850

Réception des travaux par entreprises

G 7010, 7050, 7850

Permis d’habiter

G 7010, 7050, 7850

Remise de I'ouvrage au MO

G 7010, 7050, 7850

Documentation de I'ouvrage

Dossier révisé de I'architecte, des ingénieurs et des spécialistes G 7010, 7---

Documentation d’exploitation et d’entretien des entrepreneurs et des fournisseurs C-—, F-—
Dossier administratif

Veérifier et répondre a toutes les demandes inscrites dans le permis de construire G 7010, 7040

Direction des travaux de garantie

Recueil et contréle des certificats de garantie

G 7010, 7050, 7850

Suivi des travaux pendant le délai de garantie (2 ans)

G 7010, 7050, 7850

Suivi des travaux pendant le délai de garantie (5 ans)

G 7010, 7050, 7850

Suivi des travaux de défauts cachés (10 ans)

G 7010, 7050, 7850

Echéance de garantie, vérification avant archivage

G 7010, 7050, 7850

Décompte final

Décompte final (travaux, honoraires)

G 7010, 7050, 7850

MAINTENANCE

Etablissement de contrats de maintenance (M)

G 7010. 7050. 7850

Colts (mensuels. annuels)

G 7010. 7050. 7850

A ARCHIVER

Archivé

‘G 7010. 7050. 7850
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01 FRAIS

D 0100 Acquisition du terrain

05 RACCORDEMENT

C 0510 Raccordement au réseau EU/EC

C 0520 Raccordement au réseau électrique

C 0530 Raccordement téléphone, TV, fibre optique

C 0540 Raccordement coaxial

C 0560 Raccordement au chauffage a distance

C 0565 Raccordement a un réseau de climatisation

C 0570 Raccordement au réseau d’eau potable

C 0572 Raccordement au réseau de gaz

C 0590 Travaux accessoires, cablage de télécommunication

C 0990 TERRAIN ET RACCORDEMENTS
(RESERVE_PERSONNALISEE)
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TRAVAUX PREPARATOIRES

LOCALISATION, ELEMENTS, CAHIER DES CHARGES

C 1010 Travaux de génie civil

C 1020 Controle et rapport sur I'état des conduites
(chauffage, ventilation, EP, EU, EC)

C 1022 Assainissement des canalisations extérieures
(EU, EC), nettoyage

C 1024 Assainissement des conduites intérieures
(chauffage, ventilation, EP, EU, EC)

C 1070 Panneau de chantier

C 1080 Container provisoire
(bureau de chantier, locaux provisoires...)

C 1090 Toilettes de chantier mobiles
(location)

C 1095 Chauffage mobile
(location)

F 1098 Machine, appareil de chantier
(location, vente)

C 1110 Asséchement du batiment

C 1120 Désinfection
(désinsectisation, dératisation)

C 1130 Déménagement

C 1140 Garde-meubles

C 1200 Echafaudage fixe, roulant

C 1300 Travaux de désamiantage
(selon rapport G7432)

C 1320 Démolition élément porteur
(gros-ceuvre)

C 1325 Démolition élément non-porteur
(second-ceuvre)

C 1340 Sciage et carottage

C 1360 Sablage, gommage, décapage

C 1370 Graviére, carriere

C 1380 Transport des matériaux

C 1390 Benne
(pour tri et évacuation)

C 1392 Décharge
(gestion, recyclage, tri des matériaux de construction)

C 1394 Recyclage et tri des métaux ferreux

C 1396 Décharge pour matériaux spécifiques

C 1399 Déchéterie

C 1400 Nettoyage et lavage spécifique a haute pression

C 1500 Terrassement

C 1520 Forage
(géothermie, pieu, ancrage)

C 1540 Travaux spéciaux
(fondation, renforcement structurel...)

C 1560 Travaux subaquatiques

C 1565 Travaux lacustres

C 1600 Engin de levage

C 1610 Grue

C 1620 Hélicoptére

C 1990 TRAVAUX PREPARATOIRES
(RESERVE_PERSONNALISEE)
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20 GROS (EUVRE (STRUCTURE PORTEUSE)

C 2005 Entreprise générale

C 2010 Béton, béton armé

C 2015 Coffrage pour le béton armé

C 2016 Ferraillage pour béton armé

C 2019 Traitement du béton
(anti-graffiti, cosmétique, hydrophobe, oléophobe...)

C 2020 Magonnerie

C 2030 Elément préfabriqué en béton

C 2040 Tailleur de pierre

C 2050 Structure métallique

C 2059 Soudeur spécialisé

C 2070 Charpente en bois

C 2076 Construction bois préfabriqué

C 2090 GROS (EUVRE
(RESERVE_PERSONNALISEE)

21 SECOND CEUVRE

C 2110 Etanchéité bitumineuse
(partie enterrée)

C 2115 Etanchéité liquide
(résine)

C 2119 Etanchéité spéciale
(électro-osmose, par injection, résine...)

C 2120 Isolation thermique
(partie enterrée)

C 2130 Fenétre de toiture
(tabatiére)

C 2135 Coupole de toiture

C 2140 Isolation thermique extérieure
(toit plat, terrasse et balcon)

C 2150 Etanchéité bitumineuse
(toit plat, terrasse et balcon)

C 2155 Etanchéité synthétique
(toit plat, terrasse et balcon)

C 2170 Ferblanterie

C 2180 Couvreur

C 2185 Végétalisation de toiture

C 2200 Fenétre, porte-fenétre

C 2202 Fenétre, porte-fenétre
(PVC)

C 2203 Fenétre, porte-fenétre
(PVC-métal)

C 2204 Fenétre, porte-fenétre
(bois)

C 2205 Fenétre, porte-fenétre
(bois-métal)

C 2206 Fenétre, porte-fenétre
(métal)

C 2207 Fenétre, porte-fenétre coupe-feu fixe
(bois)

C 2209 Fenétre, porte-fenétre coupe-feu fixe
(métal)

16
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21 SECOND CEUVRE

C 2210 Elément vitré de grande taille
(vitrage sans cadre)

M 2219 Rénovation du verre

C 2240 Véranda

C 2250 Porte extérieure

C 2251 Porte extérieure coupe-feu

C 2252 Porte extérieure
(PVC)

C 2253 Porte extérieure
(PVC-métal)

C 2254 Porte extérieure
(bois)

C 2255 Porte extérieure
(bois-métal)

C 2256 Porte extérieure
(métal)

C 2260 Porte automatique

C 2270 Porte de garage

C 2280 Porte industrielle

C 2290 Portail

C 2320 Crépi
(extérieur, intérieur)

C 2340 Isolation thermique crépie
(extérieur)

C 2350 Construction légére préfabriquée de fagade
(vitrée)

C 2351 Construction légére préfabriquée de fagade
(panneau plein)

C 2352 Construction légére préfabriquée de fagade
(mixte)

C 2360 Fagade ventilée

C 2362 Fagade ventilée
(crépie)

C 2364 Fagade ventilée
(métallique)

C 2366 Fagade ventilée
(bois)

C 2370 Fagade ventilée
(pierre naturelle)

C 2371 Fagade ventilée
(pierre artificielle)

C 2372 Fagade ventilée
(céramique terre cuite)

C 2374 Fagade ventilée
(béton fibré)

C 2376 Fagade ventilée
(fibre ciment)

C 2378 Fagade ventilée
(panneau composite)

C 2380 Fagade ventilée
(panneau stratifié)

C 2381 Fagade ventilée
(polycarbonate)

C 2384 Fagade ventilée
(panneau photovoltaique)

C 2386 Fagade ventilée
(panneau diode lumineuse)

17
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21 SECOND CEUVRE

C 2390 Végétalisation de fagade

C 2400 Volet extérieur

C 2420 Volet roulant extérieur

C 2440 Store a lamelles extérieur

C 2450 Store en toile extérieur

C 2460 Brise-soleil, grillage
(bois, métal...)

C 2490 Fermeture de sécurité
(volet roulant, grille, rideau...)

C 2500 Ouvrage métallique
(serrurerie, balustrade, protections de sécurité...)

C 2505 Panneau métallique
(découpe, gravage...)

F 2509 Traitement des métaux
(thermolaquage, zingage, eloxage, chromage...)

C 2510 Ouvrage métallique forgé

C 2520 Cylindre physique
(plan de mise en passe)

C 2530 Vitrerie, miroiterie

C 2535 Plexiglas
(verre acrylique, polycarbonate, PVC, PETG...)

C 2538 Vitrage intérieur

C 2540 Porte intérieure
(bois)

C 2541 Porte intérieure coupe-feu
(bois)

C 2542 Porte intérieure
(métal)

C 2543 Porte intérieure coupe-feu
(métal)

C 2544 Porte intérieure
(verre)

C 2548 Porte intérieure
(PVC)

C 2549 Porte blindée

C 2560 Menuiserie

C 2570 Cloison amovible

C 2575 Cloison mobile

C 2580 Cloison fixe
(préfabriquée)

C 2600 Platrerie

C 2604 Pléatrerie projetée
(gypsage, enduit a la machine)

C 2608 Staff
(corniche, moulure, rosace)

C 2635 Obturation coupe-feu

C 2650 Isolation des conduites

C 2654 Isolation par injection de flocage

C 2656 Isolation expansive projetée

18
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21 SECOND CEUVRE

C 2700 Chape ciment

C 2702 Chape liquide

C 2703 Chape apparente

C 2704 Chape seche

C 2708 Faux plancher technique

C 2720 Plafond suspendu rigide
(platre)

C 2722 Plafond suspendu rigide
(fibre minérale)

C 2724 Plafond suspendu rigide
(métal)

C 2726 Plafond suspendu rigide
(bois)

C 2728 Plafond suspendu rigide
(polycarbonate)

C 2730 Plafond suspendu rigide
(mouluré)

C 2732 Plafond suspendu rigide
(fibre de feutre de polyester, PET)

C 2734 Plafond suspendu rigide
(acoustique)

C 2738 Elément acoustique
(phonique)

C 2750 Peinture

C 2757 Peinture artistique
(décoration)

C 2758 Emaillage des appareils sanitaires et autres

C 2760 Revétement en carrelage et faience

C 2762 Revétement en pierre naturelle et artificielle

C 2770 Revétement en bois, panneau

C 2772 Revétement parquet

C 2776 Revétement linoléum

C 2779 Revétement ligge

C 2780 Revétement moquette

C 2810 Revétement stratifié

C 2812 Revétement vinyle

C 2820 Revétement sans joints, résine époxy, polyuréthane

C 2822 Revétement sans joints, béton ciré

C 2824 Revétement sans joints, granulats liés

C 2830 Revétement en toile tendue

C 2840 Revétement spécial en textile et décoratif

C 2848 Revétement coupe-feu
(peinture, mastic...)

C 2880 Nettoyage du batiment

C 2885 Nettoyage des fagades

C 2890 SECOND CEUVRE
(RESERVE_PERSONNALISEE)
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21 SECOND CEUVRE

C 2910 Paysagiste
(aménagement extérieur)

C 2916 Jardinier

F 2917 Horticulteur

C 2920 Parois anti-bruit

C 2950 Revétement extérieur
(bois, PVC, fibre...)

C 2980 Revétement bitumineux

C 2988 Signalisation, marquage au sol

C 2990 AMENAGEMENT EXTERIEUR
(RESERVE_PERSONNALISEE)
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30 ELECTRICITE

C 3010 Installation électrique

C 3050 Télécommunication

C 3055 Réseau informatique

C 3080 Eclairage public

C 3090 Controle OIBT
(contrdle de l'installation électrique)
C 3100 Installation d’automation du batiment
(domotique)
C 3105 Systéme de verrouillage électronique

C 3120 Installation de panneaux photovoltaiques

C 3125 Groupe électrogéne de secours

C 3130 Systéme de stockage d’énergie
(batterie, accumulateur)
C 3140 Installation de bornes de recharge pour véhicule électrique

C 3190 INSTALLATION ELECTRIQUE
(RESERVE_PERSONNALISEE)
32 CVCR (CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION, REFRIGERATION)
C 3210 Installation CVCR
(chauffage, ventilation, climatisation, réfrigération)
C 3216 Installation CVS
(chauffage, ventilation, sanitaire)
C 3290 INSTALLATION DE CVCR
(RESERVE_PERSONNALISEE)
C 3310 Installation de chauffage

C 3318 Installation de systéme de comptage
(répartition des frais de chauffage et d’eau)
C 3320 Pompe a chaleur
(aérothermique)
C 3322 Pompe a chaleur
(géothermique)
C 3324 Pompe a chaleur
(hydrothermique)
C 3330 Chaudiere a bois
(bois, pellet...)
C 3332 Chaudiére a gaz

C 3334 Chaudiére a mazout

F 3340 Radiateur, seche-serviette
(électrique, combiné...)
C 3350 Installation de panneaux thermiques

C 3390 INSTALLATION DE CHAUFFAGE

(RESERVE_PERSONNALISEE)
C 3410 Installation de ventilation

C 3450 Installation de climatisation

C 3460 Installation frigorifique

C 3480 Installation de ventilation d’abri PC

C 3490 INSTALLATION DE VENTILATION ET CLIMATISATION
(RESERVE_PERSONNALISEE)
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35 SANITAIRE

C 3510 Installation sanitaire

F 3516 Robinetterie

C 3520 Paroi de salle d'eau

C 3540 Traitement d’eau potable

C 3580 Installation de traitement des eaux usées
(EV)

C 3590 INSTALLATION SANITAIRE
(RESERVE_PERSONNALISEE)

C 3610 Installation du gaz

C 3690 INSTALLATION DE GAZ
(RESERVE_PERSONNALISEE)

37 CUISINE

C 3710 Agencement de cuisine

C 3720 Agencement de cuisine professionnelle

C 3730 Appareil thermique de cuisine

C 3740 Machine de cuisine

C 3750 Dispositif mobile de cuisine

C 3790 AGENCEMENT - CUISINE
(RESERVE_PERSONNALISEE)

38  INSTALLATIONS DE TRANSPORT

C 3810 Ascenseur

C 3820 Ascenseur de charge et de service

C 3830 Ascenseur spécial

C 3840 Systéme de transport pour handicapé

C 3850 Monte-charge, plate-forme élévatrice

C 3860 Escalier et trottoir roulant

C 3870 Installation de manutention
(ponts roulants pour transfert de charges lourdes)

C 3880 Installation du systéme de nettoyage de fagade

C 3890 INSTALLATION DE TRANSPORT
(RESERVE_PERSONNALISEE)

39 AUTRES

C 3910 Agencement de salle d'eau

C 3920 Agencement fixe
(dressing, armoire, bibliothéque...)

C 3960 Escalier en matériaux mixtes
(bois, métal, verre...)

C 3962 Escalier en bois

C 3964 Escalier en métal

C 3966 Escalier en verre

C 3990 INSTALLATIONS - AUTRES
(RESERVE_PERSONNALISEE)
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41 PROTECTION INCENDIE

C 4110 Exutoire de fumée

C 4120 Dispositif de détection incendie

C 4130 Signalisation de sécurité incendie

C 4150 Installation d’extinction a eau
(sprinkler)

C 4160 Installation d’extinction a sec

F 4180 Produit d’extinction

C 4190 PROTECTION INCENDIE
(RESERVE_PERSONNALISEE)

42  SECURITE

C 4210 Dispositif de sécurité
(caméra, alarme...)

C 4216 Dispositif de contréle d'accés physique
(borne, obstacle anti-bélier, portail, tourniquet, cloture, feu de
signalisation...)

C 4220 Systéme automatique de parcage
(barriére d'acces, lecture de plaques, caisse automatique,
gestion des places...)

C 4222 Parking robotisé

C 4250 Sas de sécurité

C 4260 Coffre-fort

C 4265 Chambre forte

C 4280 Distributeur automatique

C 4290 SECURITE
(RESERVE_PERSONNALISEE)

44  CHEMINEES, POELES, FOURS

C 4410 Conduit de fumée

C 4412 Cheminée a bois

C 4414 Cheminée a pellet

C 4416 Cheminée a gaz

C 4418 Insert de cheminée

C 4420 Cheminée d’ambiance
(non chauffante, vapeur d'eau 3d)

C 4422 Cheminée d’ambiance
(non chauffante, bioéthanol)

C 4426 Cheminée d’ambiance
(non chauffante, électrique)

C 4430 Poéle & bois

C 4432 Poéle a pellet

C 4434 Poéle hybride
(bois, pellet)

C 4450 Four
(pizza, pain...)

C 4460 Cheminée, poéle, four
(extérieur)

C 4490 CHEMINEES, POELES, FOURS
(RESERVE_PERSONNALISEE)
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45 BIEN-ETRE

C 4510 Piscine

C 4520 Jacuzzi

C 4530 Spa

C 4540 Sauna

C 4550 Hammam

C 4590 BIEN-ETRE
(RESERVE_PERSONNALISEE)

47  MULTIMEDIA

C 4710 Appareil multimédia

C 4790 MULTIMEDIA
(RESERVE_PERSONNALISEE)

48 PROJECTION ET SONORISATION

C 4810 Sonorisation

C 4820 Cinéma

C 4830 Salle de conférence

C 4840 Eclairage de scéne

C 4850 Equipement de scéne

C 4854 Effet scénique
(pyrotechnig, feu, pluie, neige...)

C 4880 Projection d'images contre les fagades

C 4890 PROJECTION, SONORISATION, EFFET SCENIQUE
(RESERVE_PERSONNALISEE)

49 AUTRES

C 4910 Aquarium (animaux aquatiques, poissons...)

C 4915 Terrarium (reptiles, araignées, insectes, petits vertébres...)

C 4990 INSTALLATIONS SPECIFIQUES - AUTRES
(RESERVE_PERSONNALISEE)
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50 BATIMENT

C 5010 Electroménager

C 5020 Extincteur

C 5030 Aspirateur centralisé

C 5050 Equipement pour véhicules, vélos

C 5070 Salle de jeux
(intérieur)

C 5072 Salle de sport
(intérieur)

C 5074 Equipements de vestiaire, étagéres

C 5076 Engins de gymnastique
(intérieur)

F 5078 Appareil de fitness

C 5079 Equipements d’abris PC

C 5090 EQUIPEMENTS BATIMENT
(RESERVE_PERSONNALISEE)

55 AMENAGEMENT EXTERIEUR

C 5510 Arrosage automatique

C 5520 Equipement de jardin robotisé

C 5550 Voile d'ombrage

C 5556 Structure légere amovible
(tente, tonnelle, structure gonflable, iglou bulle...)

C 5560 Pergola

C 5580 Place de jeux
(extérieur)

C 5582 Place de sport
(extérieur)

C 5586 Engin de gymnastique
(extérieur)

C 5590 EQUIPEMENTS AMENAGEMENT EXTERIEUR
(RESERVE_PERSONNALISEE)

59 AUTRES

C 5910

C 5990 EQUIPEMENTS AUTRES
(RESERVE_PERSONNALISEE)
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60 COURANT

C 6010 Mobilier courant

C 6019 Emménagement du mobilier
(mobilier existant)

C 6030 Ebéniste

C 6040 Luminaire

C 6050 Signalétique d'orientation
(localisation, chemin de circulation...)

C 6052 Signalétique publicitaire
(vitrine, véhicule, banderole...)

C 6055 Signalétique publicitaire
(enseigne lumineuse)

C 6058 Objet publicitaire personnalisé

C 6059 Textile publicitaire personnalisé

F 6060 Matériel d’entretien

F 6062 Matériel divers

C 6070 Décorateur

C 6072 Store intérieur

C 6074 Textile de décoration
(rideaux)

C 6078 Moustiquaire

C 6310 Equipement, engin

C 6350 Mobilier de jardin

C 6370 Parasol

C 6090 AMEUBLEMENT ET DECORATION - COURANT
(RESERVE_PERSONNALISEE)

65 SPECIFIQUE

C 6510 Mobilier d’administration

C 6520 Mobilier d’enseignement

C 6525 Mobilier de salle de classe

C 6530 Mobilier de cafétéria, restaurant

C 6540 Mobilier spécial

C 6550 Mobilier, cabine, espace
(phonique, insonorisé)

C 6560 Petit inventaire

C 6570 Matériel informatique

C 6580 Matériel d’'enseignement

C 6590 AMEUBLEMENT ET DECORATION - SPECIFIQUE
(RESERVE_PERSONNALISEE)

68 (EUVRES D'ART

C 6810 CEuvre d’art fixe

C 6820 CEuvre d’art itinérante

C 6890 AMEUBLEMENT ET DECORATION - CEUVRES D'ART
(RESERVE_PERSONNALISEE)

69 AUTRES

C 6910

C 6990 AMEUBLEMENT ET DECORATION - AUTRES
(RESERVE_PERSONNALISEE)
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70  MAITRES D'CEUVRE

G 7005 Entreprise totale

G 7010 Architecte

G 7020 Architecte d'intérieur

G 7030 Architecte paysagiste

G 7040 Direction architecturale
(DA)

G 7050 Direction des travaux
(DT)

G 7080 Bureau d’urbanisme

G 7090 GESTION - MAITRES D'CEUVRE
(RESERVE_PERSONNALISEE)

72 INGENIEURS

G 7210 Ingénieur civil

G 7220 Ingénieur électricien

G 7222 Ingénieur électricien
(courant fort)

G 7224 Ingénieur électricien
(informatique)

G 7226 Ingénieur électricien
(courant faible)

G 7229 Ingénieur en concept d'éclairage

G 7240 Ingénieur CVCR
(chauffage, ventilation, climatisation, réfrigération)

G 7241 Ingénieur CVS
(chauffage, ventilation, sanitaire)

G 7242 Ingénieur en chauffage

G 7244 Ingénieur en ventilation

G 7246 Ingénieur en climatisation

G 7248 Ingénieur en ventilation naturelle

G 7250 Ingénieur en enveloppe du batiment

G 7260 Ingénieur sanitaire

G 7270 Ingénieur en gestion technique du batiment

G 7280 Ingénieur en acoustique

G 7290 GESTION - INGENIEURS
(RESERVE_PERSONNALISEE)
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74  SPECIALISTES

G 7410 Géometre

G 7412 Relevé au laser
(nuage de points)

G 7414 Etablissement des plans de I'existant
(par nuage de points)

G 7419 Pose de gabarits
(enquéte...)

G 7430 Physicien du batiment
(bilan énergétique)

G 7431 Thermographie du batiment

G 7432 Expert en polluants
(plomb, pcb, hap, hbcd, air...)

G 7433 Diagnostic amiante
(des matériaux)

G 7435 Diagnostic radon

G 7438 Expert en protection incendie

G 7439 Expert en concepts de sécurité sur le chantier
(sécurité chantier, conformité des batiments, santé et sécurité
des collaborateurs...)

G 7440 Economiste en construction

G 7442 Bureau d’expertise

G 7450 Géologue
(analyse, étude, rapport)

G 7451 Géotechnicien
(étude pour exécution)

G 7452 Archéologue

G 7454 Historien

G 7456 Expert spécialisé

G 7457 Conseil technique boulangerie, confiserie

G 7458 Coloriste

G 7460 Restaurateur du patrimoine

G 7462 Géobiologiste, géobiologue

G 7490 GESTION - SPECIALISTES
(RESERVE_PERSONNALISEE)

75 AUTRES SPECIALISTES

G 7510
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78  MANDANTS

G 7810 Propriétaire

G 7820 Maitre de l'ouvrage
(MO)

G 7822 Assistant au maitre de I'ouvrage
(AMO)

G 7824 Représentant du maitre de 'ouvrage
(RMO)

G 7830 Jury de concours

G 7850 Gérance, régie immobiliere

G 7855 Administrateur PPE

G 7860 Locataire

G 7868 Voisin

G 7870 Notaire

G 7872 Avocat

G 7874 Expert-comptable

G 7876 Fiduciaire

G 7880 Prestataire de plateforme d’échange
(pour les concepteurs)

G 7890 GESTION - MANDANTS
(RESERVE_PERSONNALISEE)
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80

FRAIS LIES A LA GESTION

D 8020 Frais lié a la gestion

D 8082 Imprimerie

(reproduction de documents, flyer, carte de visite...)

D 8084 Maquettiste

D 8086 Photographe, vidéaste

D 8090 FRAIS LIES A LA GESTION

(RESERVE_PERSONNALISEE)

81

AUTORISATIONS ET TAXES

D 8110 Administration communale

(services)

D 8112 Administration communale

(taxes)

D 8120 Administration cantonale

(services)

D 8122 Administration cantonale

(taxes)

D 8124 Administration cantonale

(impbts)

D 8190 AUTORISATIONS ET TAXES

(RESERVE_PERSONNALISEE)

82

ASSURANCES ET GARANTIES

D 8210 Assurance batiment

(travaux en cours)

D 8220 Assurance incendie

D 8260 Garanties

D 8270 Remboursements des garanties

D 8290 ASSURANCES ET GARANTIES

(RESERVE_PERSONNALISEE)

83

FRAIS BANCAIRES ET FRAIS SUR CAPITAUX

D 8310 Institution bancaire, financement et intéréts

D 8320 Frais de commission pour I'acquisition

D 8350 Frais de capitaux sur le terrain

D 8352 Frais de capitaux sur la réalisation

D 8390 FRAIS BANCAIRES ET FRAIS SUR CAPITAUX

(RESERVE_PERSONNALISEE)

84

RESTAURATION, RELATIONS PUBLIQUES, INDEMNISATIONS

D 8410 Frais de restauration

(bouquet...)

D 8415 Location de matériel pour événements

(tente, table, sonorisation...)

D 8420 Relations publiques

D 8430 Indemnisations

D 8480 Subventions

D 8490 RESTAURATION, RELATIONS PUBLIQUES,

INDEMNISATIONS (RESERVE_PERSONNALISEE)

85

MISE EN SERVICE

D 8510 Mise en service de I'ouvrage

D 8590 MISE EN SERVICE

(RESERVE_PERSONNALISEE)
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86 LOCATION, VENTE

D 8610 Commission sur premiére location

D 8612 Frais accessoires relatifs a la premiere location

D 8620 Commission sur vente

D 8622 Frais accessoires relatifs a la vente

D 8690 LOCATION, VENTE
(RESERVE_PERSONNALISEE)

87  RESULTATS D'EXPLOITATION

D 8710 Charges d’exploitation

D 8720 Recettes d’exploitation

D 8790 RESULTATS D’EXPLOITATION
(RESERVE_PERSONNALISEE)

88 COMPTE D'ATTENTE POUR PROVISION ET RESERVE

D 8810 Provision pour frais probable

D 8820 Réserve pour renchérissement

D 8880 Réserve etimprévus

D 8890 COMPTE D'ATTENTE POUR PROVISION ET RESERVE
(RESERVE_PERSONNALISEE)

89 AUTRES

D 8910 Dédommagement de tiers

D 8920 Surveillance du chantier

D 8930 Agence immobiliére - Courtier

D 8940 Graphiste

D 8945 Presse
(insertions et annonces)

D 8949 Agence de communication, marketing
(visuel internet, papier...)

D 8950 Location a des tiers

M 8960 Service traiteur

M 8980 Service de conciergerie

M 8984 Service de sécurité

M 8988 Ramoneur

8990 FRAIS SECONDAIRES - AUTRES
(RESERVE_PERSONNALISEE)
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