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VORTEILE

Das Dokument enthalt :

+  Informationsseite

+  Platz in der Kopfzeile des Deckblatts, wo Sie |hr Logo platzieren konnen

+  Deckblatt mit Kunden-/Geschéfts- und Projektdaten

+  Beispielangebot (budget, seiten 4 bis 5)

+  Chronologischer Ansatz zur Auswahl der Leistungen (Seiten 6 bis 11), denen einem Gewerk entsprechende Nummern zugeordnet sind

DEine vereinfachte Version finden Sie in einem Rahmen auf Seite 9. Sie fasst die Vorphase und das auf den Seiten 6 bis 8 vorgestellte

+ Liste der Gewerke mit ihren VGB-Nummern, aufgefiihrt auf den Seiten 14 bis 31

Dank unserer ab Seite 4 chronologisch dargestellten Vorgehensweise konnen Sie Ihr Projekt problemlos verwalten, insbesondere :
*  Die Machbarkeit des Projekts

¢ Die Variante fiir die Studie

Sie kénnen aulterdem :

*  Ein Angebot (budget) fiir die Studienphase erstellen

*  Ein Angebot (budget) fiir die Ausfiihrungsphase erstellen

*  Arbeiten durchfiihren und iiberwachen

*  Uber die VGB-Vertragslinks mit unserer Suchmaschine "gerer-construire.ch" den passenden Anbieter finden

Vorteile der Checkliste im VGB-Format :

+  Steigern Sie das Vertrauen Ihrer Stakeholdern durch entsprechende Unterlagen

*  Erhalten Sie einen strukturierten Uberblick, um das Projekt von A bis Z zu verfolgen
*  Werten Sie Ihre Arbeit wahrend des gesamten Projekts auf

*  Sparen Sie wertvolle Zeit

*  Minimieren Sie Versehen

Konkret ermdglicht lhnen dieses Dokument :

* Die Projektphase zu bestimmen

+  Mithilfe der VGB-Gruppenklassifizierung geeignete Vertrage zu finden

* Die auszufiinrende Arbeit finden und das Element zu bestimmen

* Die Spezifikationen fiir die Grundsatzentscheidungen zu erstellen

* Die Art der Vertrage fiir die anschlielende Sortierung anzugeben; sie werden in 6 Kategorien eingeteilt:
Bau* Lieferung, Installation, Verwaltung, Auszahlungen, Wartung

Beispiele :
- Fiir die L ieferung und Installation von Heizungen :
B 3310.01 Heizungsinstallation
Der Firma NAME zugewiesen
- Zur Heizungs w artung :
W 3310.02 Heizungsinstallation
Der Firma NAME zugewiesen
* Lieferung und Installation
ANWENDUNGSTIPPS

«  Um die Auswahl der Vertrége zu erleichtern, sollten Unterlagen der bestehenden Pléne oder des von einem Architekten ausgeflihrten
Projekts vorhanden sein.

+ Dieses Dokument ist bei lhrem ersten Treffen am Projektstandort und/oder mit dem Bauherr (BH) zu verwenden.

+  Die Unterlagen kdnnen durch Fotos und Videos erganzt werden. Denken Sie daran, bei jedem Video das Problem und wenn mdglich die
angestrebte Losung sowie, sofern bekannt, die Vertragsnummer anzugeben. Dies erleichtert die Recherche und das Verstandnis zum

+  Erwagen Sie bei GroRprojekten eine Laservermessung, um eine Punktwolke zu erhalten. Dies ermdglicht eine Baustellenbegehung und eine
virtuelle 3D-Grundlage zur Vermessung, ohne zur Baustelle zurtickkehren zu mussen (betreffender vertrag : V 7420).

+  Wir empfehlen Ihnen, fiir die Leistungen aller Projektbeteiligten die SIA-Normen (Society of Engineers and Architects) zu nutzen.

ZUSAMMENFASSUNG DER VGBs

0 GRUNDSTUCK UND ANSCHLUSSE p. 14
1 VORBEREITENDE ARBEITEN p. 15
2 BAUARBEITEN p. 16
3 ANLAGEN p. 22
4  SPEZIFISCHE INSTALLATIONEN p. 24
5 AUSRUSTUNG p. 26
6 EINRICHTUNG UND DEKORATION p. 27
7 VERWALTUNG (HONORARE UND VERWALTUNGSKOSTEN) p. 28
8 NEBENKOSTEN p. 30

Gérer & Construire wiinscht Ihnen viel Erfolg fiir Ihr Projekt!
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Das Projekt wird verwaltet von

KUNDE / AUFTRAG

KUNDE Nr: NAME:
Tel.: E-mail :
TYP:

AUFTRAG Nr: NAME:
TYP:

Nr:

NAME :

PROJEKT

ADRESSE :

WEITERE INFORMATIONEN :

GEBAUDEART :

ARBEITEN :

STANDORT :
BRANDWERT : 20 % DES WERTES :

PROJEKTZEITRAUM : Anfang Ende
BAULEITUNG Name : Funktion :
(BL) Tel.: E-mail :
Bauherr Name : Funktion :
(BH) Tel.: E-mail :
Vertreter des Bauherrn Name : Funktion :
(VBH) Tel.: E-mail :
CONCIERGE-DIENST Name : Funktion :
Tel.: E-mail :
ANSPRECHPARTNER VOR ORT Name : Funktion :
Tel.: E-mail :
ZUGANG Zugangscode : Schlissel bei :
INFORMATIONEN, BEMERKUNGEN, BEDINGUNGEN
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BEISPIEL FUR EIN ANGEBOT (BUDGET), SORTIERT NACH STANDORT

KUNDE : 0001 Kundenname

AUFTRAG : 0001 Auftragsbezeichnung Nach STANDORT
PROJEKT : 0001 Projekt A Nach VGB
KOSTEN DES BAUPROJEKTS Menge
GESAMT 224'000
7 MANAGEMENT 17'000
70 PROJEKTMANAGER 8'000
V 7010  Architekt 5'000
V 7020  Innenarchitekt 1'000
V 7050  Betriebsleitung 2'000
72 INGENIEURE 4'000
V 7210  Bauingenieur 2'500
V 7240  HVAC-Ingenieur (Heizung, Liftung, Klima, Kiihlung) 1'500
74 SPEZIALISTEN 5'000
V 7430  Bauphysiker (Energiebilanz) 2'000
V 7432  Asbestdiagnose 1'500
V 7436  Brandschutzexperte 1'500
8 NEBENKOSTEN 5'500
81 GENEHMIGUNGEN UND STEUERN 2'500
A 8110  Gemeindeverwaltung (Steuern) 2'500
82 VERSICHERUNG UND GARANTIEN 1'000
A 8210  Gebaudeversicherung (in Arbeit) 500
A 8220  Feuerversicherung 500
89 SONSTIGE 2'000
A 8920  Standortiiberwachung 1'000
W 8990  Concierge-Dienst 1'000
PARZELLE : P1 139'500
GRUNDSTUCK 10'000
0 GRUNDSTUCK UND ANSCHLUSSE 10'000
01 KOSTEN 5'000
A 0100  Kauf des Grundstiicks 5'000
05 ANSCHLUSSE 5'000
B 0510  Anbindung an das EU/EG-Netz 1'000
B 0520  Anschluss an das Stromnetz 1'000
B 0530  Telefon, TV, Glasfaseranschluss 1'000
B 0540  Koaxialkabelanschluss 1'000
B 0570  Anschluss an das Trinkwasser 1'000
GEBAUDE 85'400
B1 : Gemischte Nutzung 81'400
WOHNUNGEN 81'400
301 Wohnung 2,5 Zimmer 40100
1 VORBEREITENDE ARBEITEN 300
B 1320 Abriss 300
2 BAUARBEITEN 30'000
20 ROHBAU (TRAGWERK) 14'000
B 2010  Beton, Stahlbeton 6'000
B 2020  Mauerwerk 5'000
B 2070  Dachstuhl aus Holz 3'000
21 INNENAUSBAU 16'000
B 2560  Tischlerarbeiten 6'000
B 2750  Malerarbeiten 3'000
L 2772  Parkettbelag 5'000
| 2772  Parkettbelag 2'000
3 EINRICHTUNGEN 9'800
31 ELEKTRIZITAT 800
B 3010  Elektroinstallation 300
B 3090  ITTO-Priifung (Uberpriifung der Elektroinstallation) 500
35 SANITAR 9'000
B 3510  Sanitaranlagen 9'000
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307 Studio 1,0 Zimmer

1 VORBEREITENDE ARBEITEN
B 1320 Abriss

2 BAUARBEITEN

20 ROHBAU (TRAGWERK)
B 2010  Beton, Stahlbeton
B 2020  Mauerwerk
B 2070  Dachstuhl aus Holz

21 INNENAUSBAU
B 2560  Tischlerarbeiten
B 2750  Malerarbeiten
L 2772  Parkettbelag
| 2772  Parkettbelag

3 EINRICHTUNGEN

31 ELEKTRIZITAT
B 3010  Elektroinstallation

B 3090  ITTO-Priifung (Elektroinstallationssteuerung)

35 SANITAR

B 3510  Sanitdranlagen
B2 : Freistehende Garage

2 BAUARBEITEN

20 GROSSE ARBEIT (LAGERSTRUKTUR)
B 2010  Beton, Stahlbeton

LANDSCHAFTSBAU

1 VORBEREITENDE ARBEITEN
B 1320 Abriss

2 BAUARBEITEN

20 ROHBAU (TRAGWERK)
B 2020  Mauerwerk

21 INNENAUSBAU
B 2900  Landschaftsgartner (Aulengestaltung)
B 2910  Gartner

3 EINRICHTUNGEN

31 ELEKTRIZITAT
B 3010  Elektroinstallation

B 3090  ITTO-Prifung (Elektroinstallationssteuerung)

35 SANITAR
B 3510  Sanitaranlagen
PARZELLE : P2
GRUNDSTUCK
GEBAUDE
AURENGESTALTUNG

41'300
300
300

30'000

14'000

6'000
5'000
3'000
16'000
6'000
5'000
3'000
2'000
11'000
2'000
1'500
500
9'000
9'000
4'000
4'000
4'000
4'000

40100
300
300

30'000

5'000
5'000

25'000

15'000

10'000

9'800
800
300

500
9'000
9'000

62'000
10'000

50'000
2'000
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DATUM

CHRONOLOGISCHER ANSATZ : VORSTUDIE

Analyse des Renditepotenzials (zur Vermietung oder zum Verkauf)

V 7850, 7010

Analyse fiir das Bauvorhaben

V 7010, 7850

ANALYSEN

Suche nach Kontextdaten (vorhandene Plane, Kataster, Vorschriften, Grundbuch usw...)

V 7010, 7850

Vorhandene Plane (Architekt, Ingenieure, CVSE usw...)

Parzelle (Parzellendaten)

Gebaude (Adresse, Versicherungsnummer usw...)

Verlauf der bisherigen Arbeiten (bereits erteilte Genehmigungen, laufende Arbeiten usw...)

Ausbau (Umfang legalisierter Plane, Zweckbestimmungen), Mindestabstéande beachten!

Auszug aus dem Grundbuch (Dienstbarkeiten...)

Larmempfindlichkeit (falls nicht vorhanden, den Grad der Larmempfindlichkeit ermitteln)

Verschmutzte Gewéasser und Standorte

Natirliche Gefahren

Umwelt

Geologie (Erdbebengefahr, geologisches Kataster usw...)

Kulturerbe (denkmalgeschiitzte Gebaude, Statten usw...)

Sicherheit (Hydranten, Drohnenbeschrankungen usw...)

Bdden (Beschaffenheit des Bodens...)

Baugenehmigungen beantragt

Ntzliche Daten von Nachbargrundstlicken (Eigentiimer...)

Radon (siehe Radonkarte des Bundes)

Begehung vor Ort (Fotoreihe, Videos...)

V7010, 7850

Bericht Gber den Zustand des Bestands (Sicherheitselement, Gelander, Feuerldscher usw...)

V7010, 7851

Zuschuss, Antrag fiir Warmestudien und Gebaudedammung
(Bund, Kanton, Gemeinde)

V/ 7430, 7010, 7850

Warmestudie V 7430
CECB (Gebaudeenergiebilanz auf einer Skala von sieben Klassen A bis G)
CECB Plus (CECB erganzt durch einen Beratungsbericht mit drei konstruktiven Varianten zur
Senkung des Energieverbrauchs)
Thermografie des Gebaudes (falls erforderlich) V7431
Asbestdiagnose (fiir alle Gebaude, die vor dem 1. Januar 1991 gebaut wurden) V7432
Sondierungen (Grundstiick, Baubestand), Werkstoffanalysebericht B -
Prifung der EU-, EG- und EP-Trennung (Separation, Retention, Infiltration usw...) V 7010, 7850
Bericht zur EU-, EG-Trennung B 1020
Uberpriifung der Konformitat des bestehenden PC-Schutzraums V 7010, 7850
Honorarangebot fiir die Analyse V ----
AUSWAHL DER DIENSTLEISTUNGEN ZUR FESTLEGUNG DER HONORARE
Honorarangebot geméaR der Entscheidung des BH auf Grundlage der Vorstudie V-
Auftrag zur Vorstudie (inkl. Analyse)
Auftrag zur Projektentwurfstudie
Auftrag zur Projektstudie
Auftrag zur Ausschreibung
Auftrag zur Durchflihrung und Ausfiihrung (BL)
Auftrag zur Instandhaltung
Kosten flir den Bau bzw. die Renovierung (Budget)
VARIANTE 1 : Zusammenfassender Kostenvoranschlag, = 20-30 % V 7010, 7440
GroRenordnung der Kosten basierend auf Raumvolumen, m3
VARIANTE 2 : Kostenvoranschlag, = 10-20 % V7010
Ohne Spezifikationen
Mit zusammenfassenden Spezifikationen
(Auswahl der Baumaterialien durch VGB fiir die Entwicklung)
VARIANTE 3 : Angebot nach Ausschreibung (Genauigkeit £ 5-10 %) V7010, 7850

Prazise Spezifikationen

Auswahl der Bau- und Veredelungsmaterialien durch VGB fiir die Entwicklung

Kostenberechnung

Mit einem Unternehmen pro VGB-Vertrag auf der Grundlage der Plane und Beschreibung

Mehrere Unternehmen pro VGB-Vertrag auf der Grundlage der zu erstellenden

Einreichung(en).

ANMERKUNGEN
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DATE CHRONOLOGISCHER ANSATZ : PROJEKTSTUDIE LINKS
X Projektstudie gemaR den Entscheidungen des BH V-
X Projektdaten vervollstandigen V-
X Unterlagen zur Verwaltung aller Daten (Papier oder digital) verwenden V-
PROJEKTENTWURF
Suche nach Parteien
Bestandsaufnahme (Grundstiick, Gebaude usw...)
Handbuch V 7010, 7850, 7420
2D-, 3D-, BIM-Vektor V 7010, 7410, 7420
Punktwolke V 7410, 7420
Erstellung der Bestandsplane (2D, 3D, BIM) V7010
Analyse der Absichten des Bauherrn (BH) V 7010, 7850
Bewertung der Realisierungsmaoglichkeiten nach den Kriterien der Vorstudie V 7010, 7850
Berechnungen von Raumvolumen bzw. -flachen V7010
Suche nach einer oder mehreren Parteien (in Form von Konzeptvarianten) V7010
Zusammenfassender Kostenvoranschlag (VARIANTE 1)
GroRenordnung der Kosten basierend auf den Raumvolumen V7010
Freigabe durch den BH V 7820, 7825
Projektentwurfsunterlagen
Studien der betroffenen Manager je nach gewahlter Partei
Architekt V7010
Bauingenieur V7210
Sonstige Ingenieure V 72--
Unterlagen mit den Entwurfszeichnungen (1/200, 1/100, ohne Details) oder vorhandenen Zeichnungen |V 7010
Brandkonzept (Formular und Zeichnungen fiir die Untersuchung) V 7010, 7436
Radondiagnose (falls erforderlich) V 7434
Seismische Untersuchung (je nach Kanton) V7210
Kostenvoranschlag (VARIANTE 2)
Kostenschatzung basierend auf Raumvolumen und -flachen V 7010, 7440
Allgemeine Planung zur Festlegung der Fristen V 7010, 7850
Freigabe der Projektentwurfsphase mit den getroffenen Entscheidungen durch den BH V 7820, 7825
ANMERKUNGEN
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DATUM CHRONOLOGISCHER ANSATZ : PROJEKTSTUDIE
PROJEKT

Projekt des Bauvorhabens

Beriicksichtigung der Anforderungen von Fachkraften und Ingenieuren V 7010, 7850
Auswahl der Konstruktions- und Technikprinzipien, Werkstoffe und Oberflachengliter mit dem BH V7010, 7850
nach Standort und nach Elementen (parallel dazu wird die Liste der Beteiligten erstellt, pro VGB)
Endgiiltige Projektzeichnungsunterlagen, die fiir den Baugenehmigungsantrag erforderlich sind V7010
Vorherige Kontaktaufnahme mit den Verwaltungsbehorden, um giinstige Vorbescheide zu erhalten V7010, 7850
Kontakt zu direkten Nachbarn zur Projektprasentation (falls erforderlich) V7010, 7850
Konzeptionelle Varianten zur Subventionsbeschaffung (kantonal, kommunal) V7010, 7430
Erstellen der Kommentarberichte nach den verschiedenen Kontakten V 7010, 7850
Aktualisierung der Zeichungsunterlagen entsprechend den Anforderungen bzw. Kommentaren der V7010
verschiedenen Kontakte

Detaillierte Studien
Zur Kostenermittiung erforderliche Angaben V7010

Angebot (Budget)
Beriicksichtigung der Zuschiisse entsprechend der fiir das Projekt gewahlten Variante(n). V7010, 7850
Originalangebot mit Maen und Richtpreisen nach VGB-Klassifizierung 1, 2, 4 Ziffern V7010, 7850
Fristen, Zeitplanaktualisierung V 7010, 7850
Freigabe der Projektphase durch den BH V 7820, 7825

VERFAHREN FUR DEN GENEHMIGUNGSANTRAG BEI OFFENTLICHEN BEHORDEN

Vorbereitung aller notwendigen Unterlagen
Antragsformular flir eine Baugenehmigung V7010
Plan des Vermessers V 7410
Zeichungsunterlagen des Architekten V7010
Formulare, Unterlagen (Energienachweis, Asbest, Brandschutz, Vermdgenswerte usw...) V 74--, B 3---

ANMERKUNGEN
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CHRONOLOGISCHER ANSATZ : VORSTUDIE
ANALYSEN

(VEREINFACHT)

Suche nach Kontextdaten (vorhandene Plane, Kataster, Vorschriften, Grundbuch usw...) V7010, 7850
Verlauf der durchgefiihrten Arbeiten (bereits erteilte Genehmigungen, laufende Arbeiten usw...) V7010, 7850
Begehung (Fotos, Videos usw...) V 7010, 7850

Zuschuss, Antrag fiir Warme- und Gebaudedammungsstudien

V 7430, 7010, 7850

Warmestudie

V 7430

CECB (Gebaudeenergiebilanz auf einer Skala von sieben Klassen A bis G)

CECB Plus (CECB erganzt durch einen Beratungsbericht mit drei konstruktiven Varianten zur
Senkung des Energieverbrauchs)

Asbestdiagnose (fiir alle Falle, die vor dem 1. Januar 1991 gebaut wurden) V 7432

Kontrolle (iber die EU-, EG- und EP-Trennung (Separation, Retention, Infiltration usw...) V7010, 7850
AUSWAHL DER DIENSTLEISTUNGEN ZUR FESTLEGUNG DER HONORARE

Honorarangebot gemaR der Entscheidung des Bauherrn auf Grundlage der Vorstudie V-

Auftrag zur Vorstudie (inkl. Analyse)

Auftrag zur Projektentwurfsstudie

Auftrag zur Projektstudie

Auftrag zur Ausschreibung

Auftrag zur Durchfiihrung und Ausflhrung (BL)

Auftrag

zur Instandhaltung
CHRONOLOGISCHER ANSATZ : PROJEKTSTUDIE

X Projektstudie gemaR den Entscheidungen des BH V-
X Projektunterlagen vervollstandigen V-
X Unterlagen zur Verwaltung aller Daten (Papier oder digital) verwenden V----

PROJEKTENTWURF

Suche nach Parteien

Bestandsaufnahme (Grundstlick, Gebaude usw.)

V7010, 7850, 7420

Erstellung der Bestandszeichnungen (2D, 3D, BIM)

V7010

Zusammenfassender Kostenvoranschlag (VARIANTE 1)

GroRenordnung der Kosten basierend auf den Raumvolumen V7010
Freigabe durch den Bauherrn V 7820, 7825
Projektwntwurfunterlagen
Studien der betroffenen Manager je nach gewahlter Partei
Architekt V7010
Bauingenieur V7210
Sonstige Ingenieure V 72--
Unterlagen der Projektentwurfzeichnungen (1/200, 1/100, ohne Details) oder vorhandenen Zeichnunger V 7010
Brandkonzept (Formular und Zeichnungen fir die Untersuchung) V 7010, 7436
Radondiagnose (falls erforderlich) V7434
Seismische Untersuchung (je nach Kanton) V7210
Kostenvoranschlag (VARIANTE 2)
Kostenschatzung basierend auf Raumvolumen und -flachen V 7010, 7440
Allgemeine Planung zur Festlegung von Fristen V 7010, 7850
Freigabe der Projektentwurfsphase mit den durch den BH getroffenen Entscheidungen V 7820, 7825
PROJEKT
Projekt des Bauvorhabens
Berlicksichtigung der Anforderungen der Fachkrafte und Ingenieure V 7010, 7850
Auswahl der Konstruktions- und Technikprinzipien, Werkstoffe und Oberflachengliten mit dem BH V 7010, 7850
nach Standort und nach Elementen (parallel dazu wird die Liste der Beteiligten erstellt, pro VGB)
Unterlagen mit den endgliltigen Projektzeichnungen, die fiir den Baugenehmigungsantrag erforderlich siV 7010
Vorherige Kontaktaufnahme mit den Verwaltungsbehdrden, um glinstige Vorbescheide zu erhalten V 7010, 7850
Kontakt zu direkten Nachbarn zur Projektprasentation (falls erforderlich) V 7010, 7850
Aktualisierung der Zeichnungsunterlagen entsprechend den Anfragen bzw. Kommentaren der verschied V 7010
Angebot (Budget)
Berlicksichtigung der Zuschlisse entsprechend der fiir das Projekt gewahlten Variante(n). V 7010, 7850
Originalangebot mit MaRen und Richtpreisen nach VFB-Klassifizierung 1, 2, 4 Ziffern V 7010, 7850
Fristen, Zeitplanaktualisierung V 7010, 7850
Freigabe der Projektphase durch den BH V 7820, 7825
VERFAHREN FUR DEN GENEHMIGUNGSANTRAG BEI OFFENTLICHEN BEHORDEN
Vorbereitung aller notwendigen Unterlagen
Antragsformular fiir eine Baugenehmigung V7010
Plan des Vermessers V7410
Zeichungsunterlagen des Architekten V7010
Formulare, Unterlagen (Energienachweis, Asbest, Brandschutz, Vermdgenswerte usw...) V 74--, B 3---
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CHRONOLOGISCHER ANSATZ : AUSSCHREIBUNG
AUSSCHREIBUNGSVERFAHREN ZUR FESTLEGUNG DES BUDGETS

Ausschreibungsplane

Fiir die Ausschreibung notwendige Ausfiihrungsunterlagen (Plane, Schnitte, Fassaden, Details,
Skizzen usw...)

V7010

Ausschreibungen (mit Skizze, Planen, Fotos usw...)

Beim Eigentiimer, Mieter usw. um eine Begehungserlaubnis bitten

\

Die Liste der gewiinschten Auftragnehmer pro VGB erstellen

V 7010, 7850

Vom Manager bereitgestellte Liste

Vom BH bereitgestellte Liste

Offentliche Ausschreibung (ggf. nach von den Amtern vorgegebenen Kriterien)

Definitionen von Auswahlkriterien mit deren Gewichtung flir die Ausschreibung 6ffentlicher Angebote

V7010

Ortsbegehung mit allen Beteiligten, um die Vorgaben des Projekts zu erlautern

V' 7010, 7050, 7850

Angebotsanfragen V7010, 7850
Durch miindliche Information
Durch kurze Spezifikationen (Bestellformular, Plandatei usw...)
Durch Einrechungen auf der Grundlage zurlickgegebener Angebote von Unternehmen
(mit deren Zustimmung)
Durch Einreichungen auf der Grundlage einer detaillierten Beschreibung

Einrichten einer Priiftabelle fiir Angebotsanfragen V7010, 7850

Vergabephase (VARIANTE 3)

Ermittlung der Baukosten
Kontrolle der eingereichten Angebote V' 7010, 7850
Vergleichstabellen mit Bezug zum Angebot gemaR den vordefinierten Auswahlkriterien V 7010, 7850
Vorschlag zur Vergabe an den BH V7010, 7850
Uberarbeitung der Baukosten auf Grundlage der ausgewahiten Angebote V' 7010, 7850
Vorlaufige Gesamtplanung auf Basis der Hinweise der Beteiligten V' 7010, 7850
Liste der ausgewahlten Beteiligten mit korrigierten Betragen V7010, 7850
Erstellung eines Dokuments zur Kostenkontrolle, Verweis auf das Angebot (Original, Anderungen, |V 7010, 7850
uberarbeitet) und die Baukosten auf der Grundlage der eingereichten Angebote
Kreditanfrage geméaR dem Originalangebot oder (iberarbeitet gemaR den Entscheidungen der V7010, 7850
Beteiligten
Baukredit vom BH verweigert V 7820, 7825
Baukredit vom BH akzeptiert V 7820, 7825

Auftragsvergabe an die beauftragten Unternehmen
Anforderung von Dokumenten der Beteiligten zur Auftragsvergabe V7010, 7850
(Handelsregister, Staatsanwaltschaft, Zahlung von Sozialabgaben, RC usw...)
Anforderung von vertraglichen Garantien und Bestatigung der Zahlungsbedingungen V' 7010, 7850
Beauftragungsschreiben an beauftragte Auftragnehmer V7010, 7850
Dankesbriefe an nicht beauftragte Auftragnehmer V7010, 7850

ANMERKUNGEN

10 © Gérer & Construire GC SA - 2024




CHRONOLOGISCHER ANSATZ: AUSFUHRUNG
AUSFUHRUNGSPROJEKT

Ausfiihrungszeichnungen

Ausflihrungsunterlagen (1/50, 1/20..., mit Details) V7010, 72--
Firmenvertrage
nach Bestellschein V 7850
nach Vertrag V 7010, 7850
AUSFUHRUNG DES BAUWERKS
Architektonische Leitung
Betreuung und Priifung des Architekturkonzeptes V 7010, 7040
Prasentation der angebotenen Muster, Werkstoffe und Oberflachengiiten pro VGB zur Freigabe durch dV 7010, 7850

(Farbe, Aussehen, Implementierungstechnik usw...), Protokoll der Auswahl des BH

Bauleitung

Einholung der Baugenehmigung und beriicksichtigung der Anmerkungen vor Beginn der Arbeiten

V7010, 7050, 7850

Genehmigungsantrag fiir das Baustellenschild

V7010, 7050, 7850

Ausflihrung des Baustellenschildes

V 1080

Baustelleninstallationsplan fiir den AuRenbereich
(Z2ufahrt, Zaune, Gerlist, Kran, Mobilkranaufstellung, WC, Medienanschliisse, Container,
Belegung des offentlichen Gelandes, Lieferung, Baustellensicherheit usw...)

V7010, 7050, 7850

Einrichtung der Innenausbaustelle

B -

(Zugange, WC, Schutzvorrichtungen, Medienanschliisse, Lagerrdume, Umkleiderdume, Baustellensicherheit usw...)

Bereitstellung des Asbestberichts

B -

Antrag auf Inanspruchnahme offentlicher Bereiche

V7010, 7050, 7850

Mitteilung des Termins zur Baustellenerdffnung bei der Gemeinde

V7010, 7050, 7850

Benachrichtigung der Gemeinde zur Priifung der von ihr vorgegebenen Meilensteine entsprechend dem
(Gebaudeanordnung, Medienanschllisse, Isolierungen, Muster usw...)

V7010, 7050, 7850

Endgiiltige Baustellenplanung unter Beriicksichtigung der Auftragsfristen

V7010, 7050, 7850

Mitteilung an die Anwohner bezliglich der Ausfiihrung von Bauarbeiten

V7010, 7050, 7850

Bauleitung

V7010, 7050, 7850

(Koordination und Betreuung entsprechend der ausgewahlten VFB-Vertrage, Berichte, Planung, Zusatzangebote usw...)

AbschlieBende BemaRung

B -

Anderungsvorschlag zur Freigabe durch den BH

V7010, 7050, 7850

Anfertigen von Fotos und Videos wahrend der Bauarbeiten (evtl. Lasermessungen, Punktwolken

V7010, 7050, 7850

Kostenpriifung

Uberwachung der Kostenpriifung, Bezug auf das Angebot (Original, Anderungen, Uberarbeitung)
und auf die Kosten der Bauarbeiten auf der Grundlage der Vertrage und Zusatze

V7010, 7050, 7850

INBETRIEBNAHME, FERTIGSTELLUNG

Inbetriebnahme

Bericht (iber die Feststellung und Beseitigung von Mangeln

V/ 7010, 7050, 7850

Abnahme der Bauarbeiten nach Unternehmen

V/ 7010, 7050, 7850

Wohnfreigabe

V/ 7010, 7050, 7850

Ubergabe des Bauwerks an den BH

V/ 7010, 7050, 7850

Dokumentation des Bauwerks

Uberarbeitete Unterlagen des Architekten, der Ingenieure und der Fachleute V7010, 7---

Betriebs- und Wartungsdokumentation der Auftragnehmer und Lieferanten B--—, L-—
Verwaltungsunterlagen

Uberpriifen und beantworten aller in der Baugenehmigung enthaltenen Anfragen V7010, 7040

Verantwortlicher fiir Arbeiten zur Mangelbehebung

Zusammentragen und priifen der Garantiezertifikate

V/ 7010, 7050, 7850

Nachverfolgung der Arbeiten wahrend der Gewahrleistungsfrist (2 Jahre)

V/ 7010, 7050, 7850

Nachverfolgung der Arbeiten wahrend der Gewahrleistungsfris

V/ 7010, 7050, 7850

Nachverfolgung versteckter Mangel (10 Jahre)

V/ 7010, 7050, 7850

Gewahrleistungsfrist, Uberpriifung vor der Archivierung

V/ 7010, 7050, 7850

Schlussabrechnung

Schlussabrechnung (Arbeiten, Honorare)

V/ 7010, 7050, 7850

WARTUNG

Unterzeichnung von Wartungsvertragen (W)

V/ 7010, 7050, 7850

Kosten (monatlich, jahrlich)

V/ 7010, 7050, 7850

ARCHIVIEREN

Archiv

'/ 7010, 7050, 7850

1"
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A 0100 Erwerb des Grundstlicks

B 0510 Anbindung an das EU/EC-Netz

B 0520 Anschluss an das Stromnetz

B 0530 Telefon, TV, Glasfaseranschluss

B 0540 Koaxialkabelanschluss

B 0560 Anschluss an Fernheizung

B 0565 Anschluss an ein Klimatisierungsnetz

B 0570 Anschluss an das Trinkwasser

B 0572 Anschluss an das Gasnetz
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1 VORBEREITENDE AKTIVITATEN STANDORT, ELEMENTE, SPEZIFIKATIONEN

B

1010 Hoch- und Tiefbauarbeiten

B

1020 Priifung und Bericht (iber den Zustand der Rohrleitungen
(heizung, liiftung, EP, EU, EC)

B

1022 Sanierung von Aulenrohrleitungen
(EU, EC), Reinigung

1024 Sanierung von Innenrohrleitungen
(heizung, liiftung, EP, EU, EC)

1070 Baustellenschild

1080 Temporéarer Container
(baustellenbiiro, temporare rdumlichkeiten usw...)

1090 Mobile Baustellentoiletten
(anmietung)

1095 Mobile Heizung
(anmietung)

1098 Maschine, Baumaschinen
(anmietung, verkauf)

1110 Entfeuchtung des Gebaudes

1120 Desinfektion
(insekten- und nagetierbekampfung)

1130 Umzug

1140 Mdbellager

1200 Festes, mobiles Gerlist

1300 Asbestsanierungsarbeiten
(laut bericht V7432)

1320 schwere Abrissarbeiten
(traaelement. rohbau)

1325 leichte Abbrucharbeiten
(nicht-traaelemente. ausbau)

1340 Sagen und Kernbohrungen

1360 Sandstrahlen, Radieren, Abbeizen

1370 Kiesgrube, Steinbruch

1380 Transport von Werkstoffen

1390 Miillcontainer
(zur sortieruna und entsorauna)

1394 Abfallaufbereitungsunternehmen

1396 Abfallaufbereitungsunternehmen fiir Sondermdill

1399 Recycling-Zentrum

1400 Hochdruck-Spezialreinigung

1500 Erdarbeiten

1520 Bohrungen
(aeothermie. pfahl. verankeruna)

1540 Sonderarbeiten
(Fundament. Strukturverstarkuna usw.)

1560 Unterwasserarbeit

1565 Arbeiten in stehenden Gewassern

1600 Hebezeug

1650 Kran

15
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2  BAUARBEITEN STANDORT, ELEMENTE, SPEZIFIKATIONEN

20 ROHBAU (TRAGWERK)

B 2000 Generalunternehmer

B 2010 Beton, Stahlbeton

B 2015 Schalung fiir Stahlbeton

B 2016 Bewehrung fiir Stahlbeton

B 2020 Mauerwerk

B 2030 Vorgefertigtes Betonelement

B 2040 Steinmetz

B 2050 Metallbau

B 2059 FachschweiRer

B 2070 Dachstuhl aus Holz

21 INNENAUSBAU

B 2110 Bitumenabdichtung
(unterirdischer teil)

B 2115 Flissige Abdichtung
(harz)

B 2119 Sonderabdichtung
(elektroosmose, durch Injektion, harz usw.)

B 2120 Warmeddmmung
(unterirdischer Teil)

B 2130 Dachfenster
(dachluke)

B 2135 Dachkuppel

B 2140 Warmeddmmung
(flachdach, terrasse und balkon)

B 2150 Bitumenabdichtung
(flachdach, terrasse und balkon)

B 2155 Synthetische Abdichtung
(flachdach, terrasse und balkon)

B 2170 Spenglerarbeiten

B 2180 Dachdecker

B 2185 Dachbegriinung

B 2200 Fenster, Terrassentir

B 2202 Fenster, Terrassentir
(PVC)

B 2203 Fenster, Terrassentir
(PVC-metall)

B 2204 Fenster, Terrassentir
(holz)

B 2205 Fenster, Terrassentir
(holz-metall)

B 2206 Fenster, Terrassentir
(metall)

B 2207 Fenster, feste feuerfeste Terrassentir
(holz)

B 2209 Fenster, feste feuerfeste Terrassentir
(metall)

B 2210 GroRes Glaselement
(rahmenlose verglasung)
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21 INNENAUSBAU

B 2250 AuBentir

B 2251 Aufen-Feuerschutztiir

B 2252 AuBentir
(PVC)

B 2253 AuBentir
(PVC-metall)

B 2254 Aufentir
(holz)

B 2255 Aufentir
(bolz-metall)

B 2256 AuBentir
(metall)

B 2260 Automatische Tur

B 2270 Garagentor

B 2280 Hallentor

B 2290 Tor

B 2300 Holzbehandlung
(auBen)

B 2320 Putz
(auBen, innen)

B 2340 Wérmedammung verputzt

(aullen)

B 2350 Vorgefertigte Leichtfassadenkonstruktion

B 2360 Hinterliiftete Fassade

B 2362 Hinterliiftete Fassade
(putz)

B 2364 Hinterliiftete Fassade
(metall)

B 2366 Hinterliiftete Fassade
(holz)

B 2370 Hinterliiftete Fassade
(naturstein)

B 2371 Hinterliiftete Fassade
(kiinstlicher stein)

B 2372 Hinterliiftete Fassade
(terrakotta-keramik)

B 2374 Hinterliiftete Fassade
(faserbeton)

B 2376 Hinterliiftete Fassade
(faserzement)

B 2378 Hinterliiftete Fassade
(verbundplatte)

B 2380 Hinterliiftete Fassade
(laminatplatte)

B 2381 Hinterliiftete Fassade
(polycarbonat)

B 2384 Hinterliiftete Fassade
(sonnenkollektor)

B 2386 Hinterliiftete Fassade
(leuchtdiodenpanel)

B 2390 Fassadenbegriinung

17
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21 INNENAUSBAU

B 2400 Fensterladen auften

B 2420 Rollladen aulken

B 2440 Lamellentore aufen

B 2450 AuRenmarkise aus Segeltuch

B 2460 Sonnenschutz, Zaune
(holz, metall...)

B 2490 Sicherheitsverschluss
(rollladen, gitter, vorhang usw...)

B 2500 Metallarbeiten
(schlosserarbeiten, gelander, sicherheitsvorrichtungen usw...)

B 2505 Metallplatte
(schneiden, sravieren usw...)

L 2509 Metallbeschichtungen
(pulverbeschichten, verzinken, eloxieren, verchromen usw...)

B 2510 Schmiedearbeiten

B 2520 Schlosszylinder
(zugangsplan)

B 2530 Verglasungen, Spiegel

B 2535 Plexiglas
(acrylglas, polycarbonat, PVC, PETG usw...)

B 2538 Spezielle Innenverglasung

B 2540 Innentir
(holz)

B 2541 Brandschutz-Innentir
(holz)

B 2542 Innentir
(metall)

B 2543 Brandschutz-Innentir
(metall)

B 2544 Innentir
(glas)

B 2548 Innentir
(PVC)

B 2549 Panzertir

B 2560 Tischlerarbeiten

B 2570 Abnehmbare Trennwand

B 2575 Mobile Trennwand

B 2580 Feste Trennwand
(vorgefertigt)

B 2600 Gipsarbeiten

B 2604 Putzarbeiten
(gipsauftrag, maschinenspachtel)

B 2608 Faserverstarkter Gipsbaustoff
(gesims, zierleiste, rosette)

B 2610 Starre abgehangte Decke

B 2620 Akustikelement
(phonisch)

B 2630 Brandschutzelement

B 2635 Brandschutzverschluss
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21 INNENAUSBAU

B 2650 Rohrleitungsisolierung

B 2654 Isolierung durch Flockinjektion

B 2656 Isolierung durch Expansionsschaum

B 2700 Zementestrich

B 2702 Flissigestrich

B 2703 Sichtestrich

B 2704 Trockenestrich

B 2708 Zwischenboden fiir die Technik

B 2750 Malerarbeiten

B 2757 Kunstmalerei
(dekoration)

B 2758 Emaillierung der Sanitar- und sonstigen Anlagen

B 2760 Verkleidung mit Wand- und Bodenfliesen

B 2762 Verkleidungen aus Natur- und Kunststein

B 2770 Holzverkleidung, Paneel

B 2772 Parkettbelag

B 2776 Linoleumbelag

B 2779 Korkbelag

B 2780 Teppichbelag

B 2810 Laminatbelag

B 2812 Vinylbelag

B 2820 Fugenlose Beschichtung, Epoxidharz, Polyurethan

B 2822 Fugenlose Beschichtung, Wachsbeton

B 2824 Fugenlose Beschichtung, gebundene Zuschlagstoffe

B 2830 Textilbespannung

B 2840 Textile und dekorative Sonderbeschichtung

B 2848 Brandschutzbeschichtung
(farbe, kitt usw.)

B 2880 Gebaudereinigung

B 2885 Fassadenreinigung

19
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21 INNENAUSBAU

B 2900 Landschaftsgartner
(landschaftshau)

B 2910 Gartner

L 2915 Gartner

B 2950 Aufenbeschichtung
(holz, PVC, faser usw...)

B 2980 Bitumenbeschichtung

B 2988 Beschilderung, Bodenmarkierungen

20
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3 EINRICHTUNGEN STANDORT, ELEMENTE, SPEZIFIKATIONEN
30 ELEKTRIZITAT

B 3010 Elektroinstallation

B 3050 Telekommunikation

B 3055 IT-Netzwerk

B 3080 Offentliche Beleuchtung

B 3090 ITTO-Priifung
(priifung der elektroinstallation)

B 3100 Gebaudeautomationsanlage
(automatisierung)

B 3105 Elektronisches SchlieRsystem

B 3120 Photovoltaikmodulanlage

B 3125 Notfallgenerator

B 3130 Energiespeichersystem
(batterie, akku)

B 3140 Montage von Ladestationen fiir Elektrofahrzeuge

B 3160 Automatisches Parksystem

32 HVAC (HEIZUNG, LUFTUNG, KLIMAANLAGE, KUHLUNG)

B 3210 HVACR-Anlage

B 3310 Heizungsanlage

B 3318 Zahlermontage
(Verteilung der Heiz- und Wasserkosten)

B 3320 Warmepumpe
(aerothermisch)

B 3322 Warmepumpe
(geothermie)

B 3324 Warmepumpe
(hydrothermisch)

B 3330 Holzkessel
(holz, pellets...)

B 3332 Gas Boiler

B 3334 Olkessel

L 3340 Heizkorper, Handtuchtrockner
(elektrisch, kombiniert)

B 3350 Warmepaneelanlage

B 3410 Luftungsanlage

B 3450 Klimaanlage

B 3460 Kuhlanlage

B 3490 Luftungsanlage fiir PC-Schutzraume
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35 SANITAR

B 3510 Sanitaranlagen

B 3520 Badezimmerwand

B 3540 Trinkwasseraufbereitung

B 3590 Wasseraufbereitungsanlage
(UNS)

B 3610 Gasinstallation

37 KUCHE

B 3710 Kiichenkonzept

B 3720 Professionelles Kiichenkonzept

B 3722 Thermo-Kiichengerat

B 3724 Kiichenmaschine

B 3726 Mobiles Kiichengerat

38 TRANSPORTVORRICHTUNGEN

B 3810 Aufzug

B 3820 Lasten- und Serviceaufzug

B 3830 Sonderaufzug

B 3840 Transportsystem fiir Behinderte

B 3850 Lastenaufzug, Hebebihne

B 3860 Treppen und Fahrsteig

B 3870 Handlingsystem
(hallenkréne zum umladen schwerer lasten)

B 3880 Installation der Fassadenreinigungsanlage

39 SONSTIGE

B 3910 Badezimmeraufteilung

B 3920 Umkleideraumaufteilung, Kleiderschrank

B 3960 Design-Treppe aus verschiedenen Werkstoffen
(holz, metall, glas usw...)

B 3962 Design-Treppe
(holz)

B 3964 Design-Treppe
(metall)

B 3966 Design-Treppe
(glas)

23
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4  SONDERANLAGEN STANDORT, ELEMENTE, SPEZIFIKATIONEN

41 BRANDSCHUTZ

B 4110 Rauchabzug

B 4120 Branderkennungsgerat

B 4130 Brandschutzbeschilderung

B 4150 Wasserldschanlage
(sprinkler)

B 4160 Trockenldschanlage

L 4190 Léschmittel

42  SICHERHEIT

B 4210 Sicherheitsvorrichtung
(kamera, alarm...)

B 4250 Sicherheitsschleuse

B 4260 Safe

B 4265 Tresorraum

44  CHEMINEES, POELES, FOURS

B 4400 Rauchrohr

B 4410 Holzkamin

B 4414 Gaskamin

B 4418 Kamineinsatz

B 4420 Ambiente-Kamin
(nicht erhitzend, 3D-wasserdampf)

B 4422 Ambiente-Kamin
(nicht erhitzend, bioethanol)

B 4426 Ambiente-Kamin
(nicht erhitzend, elektrisch)

B 4430 Holzofen

B 4432 Pelletofen

B 4434 Hybridofen
(holz, pellets)

B 4450 Ofen
(pizza, brot...)

B 4460 Kamin, Herd, Ofen
(draufen)

45 WELLNESS

B 4510 Schwimmbad

B 4520 Whirlpool

B 4530 Spa

B 4540 Sauna

B 4550 Hamam

47 MULTIMEDIA

B 4710 Multimediagerat

24
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48 PROJEKTION UND BESCHALLUNG

B 4810 Soundsystem

B 4820 Kino

B 4830 Konferenzraum

B 4840 Bihnenbeleuchtung

B 4850 Bihnenausristung

B 4880 Projektion von Bildern an Fassaden

49  SONSTIGE

B 4910

25
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50 GEBAUDE

B 5010 Haushaltsgerate

B 5020 Feuerldscher

B 5030 Zentralstaubsauger

B 5050 Ausristung fir Fahrzeug, Fahrrad

B 5090 Spielbereiche
(innen)

B 5092 Fitnessstudio
(innen)

B 5094 Umkleideraumausstattung, Regal

B 5096 Gymnastikgerat
(innen)

B 5098 Fitnessgerate

B 5099 PC-Schutzausriistung

55 LANDSCHAFTSBAU

B 5510 Automatische Bewésserung

B 5520 Roboter-Gartengerate

B 5550 Sonnensegel

B 5560 Pergola

B 5590 Spielplatz
(auBen)

B 5592 Sportplatz
(auBen)

B 5596 Gymnastikgerat
(auBen)

59  SONSTIGE

B 5910

26
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6  EINRICHTUNG UND DEKORATION
60 UBLICHE MOBEL

STANDORT, ELEMENTE, SPEZIFIKATIONEN

B 6010 Mobel aufstellen
(vorhandene mdbel)

B 6020 Ubliche Mébel

B 6030 Schreinerarbeiten

B 6040 Lampen

B 6050 Orientierungsbeschilderung
(standort, verkehrsweg...)

B 6052 Werbebeschilderung
(fenster, fahrzeug, banner...)

B 6055 Werbebeschilderung
(leuchtschild)

B 6058 Werbebeschilderung
(personalisiertes objekt)

B 6059 Werbebeschilderung
(individuelle textilien)

L 6060 Wartungsausristung

L 6062 Diverse Gerate

B 6070 Innenjalousie

B 6075 Dekotextilien
(vorhange)

B 6078 Moskitonetz

B 6310 Ausriistung, Maschine

B 6350 Gartenmobel

B 6370 Sonnenschirm

65 SONDERMOBEL

B 6510 Verwaltungsmdbel

B 6520 Unterrichtsmaobel

B 6525 Klassenzimmermobel

B 6530 Cafeteriamobel, Restaurant

B 6540 Sondermdbel

B 6550 Mdobel, Kabine, Bereich
(phonisch, schalldicht)

B 6560 Kleine Mdbel

B 6570 IT-Gerate

B 6580 Lehrmaterial

68 KUNSTWERKE

B 6810 Festes Kunstwerk

B 6820 Wanderkunstwerk

69 SONSTIGE

B 6910

27

© Gérer & Construire GC SA - 2024



70 BAULEITER

V 7000 Generalunternehmer

V 7010 Architekt

V 7020 Innenarchitekt

V 7030 Landschaftsarchitekt

V 7040 Architektonische Leitung (AL)

V 7050 Bauleitung (BL)

V 7090 Stadtplanungsamt

72 INGENIEURE

V 7210 Bauingenieur

V 7220 Elektroingenieur

V 7222 Elektroingenieur
(starkstrom)

V 7224 Elektroingenieur
(IT-TEchnik)

V 7226 Elektroingenieur
(Schwachstrom)

V 7229 Lichtkonzept-Ingenieur

V 7240 HVAC-Ingenieur
(heizung, Gftung, klimatisierung, kiihlung)

V 7242 Heizungsingenieur

V 7244 Liftungsingenieur

V 7246 Klimaingenieur

V 7248 Ingenieur fur natlrliche Liftung

V 7250 Ingenieur fir Gebaudehiille

V 7260 Sanitaringenieur

V 7280 Ingenieur im technischen Geb&dudemanagement

V 7290 Akustikingenieur

28
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74 FACHLEUTE

V 7410 Landvermesser

V 7420 Laservermessung
(punktwolke)

V 7425 Erstellung der Bestandszeichnungen
(nach punkiwolke)

V 7430 Bauphysiker
(energiebilanz)

V 7431 Gebaudethermografie

V 7432 Asbestdiagnose

V 7434 Radondiagnose

V 7436 Brandschutzexperte

V 7438 Experte fiir Baustellen-Sicherheitskonzepte

V 7440 Baudkonom

V 7442 Gutachterbiro

V 7450 Geologe

V 7451 Geotechniker

V 7452 Archdologe

V 7454 Historiker

V 7456 Fachexperte

V' 7457 Technische Beratung fiir Backereien und Konditoreien

V 7458 Kolorist

V 7460 Denkmalrestaurator

V 7462 Geobiologe

78  AUFTRAGGEBER

V 7810 Eigentimer

V 7820 Bauherr (BH)

V 7825 Vertreter des Bauherrn (VBH)

V 7830 Wettbewerbsjury

V 7850 Management, Immobilienverwaltung

V 7855 PSA-Administrator

V 7860 Notar

V 7862 Rechtsanwalt

V 7864 Buchhalter

V 7866 Treuhander

V 7890 Anbieter von Exchange-Plattformen
(fiir designer)

79  VERWALTUNGSKOSTEN

A 7910 Druckerei
(vervielfaltigung von dokumenten, flyern, visitenkarten...)

A 7940 Modellbauer

A 7960 Fotograf, Videofilmer

29
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8  SEKUNDARKOSTEN
81 GENEHMIGUNGEN UND STEUERN

STANDORT, ELEMENTE, SPEZIFIKATIONEN

A 8110 Gemeindeverwaltung
(abgaben)

A 8150 Kantonale Verwaltung
(abgaben)

A 8160 Kantonale Verwaltung
(steuern)

82 VERSICHERUNG UND GARANTIEN

A 8210 Gebéaudeversicherung
(laufende arbeiten)

A 8220 Feuerversicherung

A 8260 Garantien

A 8270 Riickerstattungen der Garantien

84 BANKGEBUHREN UND KAPITALGEBUHREN

A 8410 Bankinstitut, Finanzierung und Zinsen

A 8420 Provisionsgeblhren fiir den Erwerb

A 8450 Kapitalgebiihren fiir das Grundsttick

A 8452 Kapitalkosten bei der Realisierung

85 CATERING, PUBLIC RELATIONS, VERGUTUNG

A 8510 Verpflegungskosten
(pauschal ...)

A 8515 Ausristung fiir Veranstaltungen
(zelt, tisch, soundsystem usw...)

A 8520 Offentlichkeitsarbeit

A 8530 Entschédigungen

86 INBETRIEBNAHME

A 8610 Inbetriebnahme des Bauwerks

87 VERMIETUNG, VERKAUF

A 8710 Provision bei Erstvermietung

A 8712 Nebenkosten im Zusammenhang mit der Erstvermietung

A 8720 Kommission auf den Verkauf

A 8722 Nebenkosten im Zusammenhang mit dem Verkauf

88 BETRIEBSERGEBNISSE

A 8810 Betriebskosten

A 8820 Betriebsertrag

30
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89 ANDERE

A 8910 Entschadigung Dritter

A 8920 Baustelleniiberwachung

A 8930 Immobilienagentur - Makler

A 8940 Grafikdesigner

A 8945 Presse
(inserate und anzeigen)

A 8949 Kommunikations- und Marketingagentur
(internetvisualisierung, papier...)

A 8950 Vermietung an Dritte

W 8990 Concierge-Dienste

W 8994 Sicherheitsdienst

W 8998 Schornsteinfeger

31
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